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Introduction 
 
Dans son ouvrage Économie et Société (1922), l’économiste et sociologue Max Weber  
(21 avril 1864 - 14 juin 1920) définissait  l’État comme  « une entreprise politique à 
caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec 
succès, dans l’application de ses règlements, le monopole de la contrainte physique légitime 
sur un territoire donné ». L’État est pour ainsi dire le gestionnaire de la société dont rôle 
principal, en tant qu’« entreprise politique », est d’assurer le bien-être social  à travers  la 
création de biens et de services destinés à satisfaire l’intérêt général. Pour cela, des 
politiques de développement sont constamment déployées par les services 
gouvernementaux, se matérialisant sous la forme de projets publics. 
 
La fonction étatique de producteur de biens et de services publics se heurte néanmoins à 
deux types de contraintes : la rareté des ressources et le comportement des agents 
économiques. Les besoins des individus sont de nature multiples et diverses alors que les 
ressources, quoique limitées, doivent néanmoins être combinées de sorte à répondre aux 
attentes de la société. Devant de telles contraintes, diverses mesures sont prises par les États 
pour leur permettre de répondre auxdites attentes. Il revient en conséquence aux États de 
mettre en œuvre des politiques budgétaires efficaces pour trouver les ressources 
indispensables à l’accomplissement de leurs missions.  
 
Fondamentalement, les ressources des États proviennent des recettes exceptionnelles tirées 
de l’exportation des biens et services, de l’impôt versé par les contribuables, des 
contributions et taxes diverses et de l’emprunt…..dans le cas des pays en développement, 
les états comptent également sur l’aide qui leur est apportée par la coopération 
internationale au niveau multilatéral ou bilatéral. 
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Chaque État, face à ses besoins en investissement,  fera appel à des stratégies qui lui seront 
spécifiques et à des moyens juridiques lui permettant de légitimer les orientations ainsi 
mises en œuvre. C’est pourquoi des lois de finances sont adoptées chaque année, 
définissant le cadre légal des interventions des États en vue de faire face aux exigences du 
fonctionnement des institutions et services de l’État, de leurs équipements adéquats et 
surtout des investissements qui doivent soutenir les politiques de développement 
économique et social. 
 
La rareté des ressources peut avoir pour conséquence le report de la réalisation 
d’infrastructures cruciales pour accompagner le développement ainsi recherché. 
Aussi divers mécanismes pourront être convoqués afin  de faciliter la réalisation d'ouvrages 
ou d'équipements nécessaires au service public, la transformation des ouvrages ou 
équipements, ainsi que leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion.  
 
Dépendamment de la durée de vie et du niveau de risque du projet public, trois modes de 
réalisation  peuvent se distinguer : le mode conventionnel, la privatisation et le Partenariat 
Public-Privé (PPP). 
Graphique 1 : Distinction entre les modes de réalisation des projets publics 
 
Source : Centre de Recherche et d’Expertise en Évaluation (2007), Guide d’élaboration du comparateur public, du projet de référence et de 
l’analyse de la valeur des projets routiers envisagés en partenariat public-privé (page 4). 
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 Le mode conventionnel : l’État est autant maître d’ouvrage que maître d’œuvre  du 
projet. En d’autres termes, il en effectue la demande, le finance (prélèvements 
fiscaux et/ou endettement) et le gouverne  tout en supportant  le risque y afférant.  
La durée de ce type de  projets est généralement courte et les services privés sont 
très souvent sollicités pour leurs savoir-faire  mais, sans engagement extrême  
risqué de leur part.  
 
 La privatisation : Opération à long terme  par laquelle une entreprise initialement 
contrôlée par l’État est revendue à une entité privée locale ou étrangère. 
La privatisation a pour conséquence de transférer la propriété d’une partie du 
patrimoine public entre les mains du secteur privé. Au Royaume uni, elle a eu pour 
conséquence d’entraîner la cession de l’exploitation du secteur ferroviaire à une 
société privée. Cela a représenté de la part de l’État l’abandon d’un certain nombre 
de prérogatives inhérentes à la puissance publique entre les mains d’entreprises dont 
la seule logique sera le profit. Pour éviter de telles situations en associant à 
l’exploitation ou à la réalisation de certaines infrastructures des entreprises tout en 
conservant leur propriété exclusive, il sera fait appel à des conventions de 
partenariat entre les États et des entreprises privées. 
 
 Le Partenariat Public Privé (PPP) : Une stratégie de financement située entre les 
deux extrêmes ci-haut cités c’est à dire le mode conventionnel et la privatisation. 
Ce mode de financement des infrastructures publiques prend une expansion 
mondiale considérable depuis plusieurs décennies. 
Les PPP sont aussi bien utilisés dans les pays développés que ceux en 
développement. Ils sont structurés de manière à contourner les insuffisances de la 
privatisation extrême qui comprennent d'importants conflits d'intérêts. Les États ou 
les collectivités locales ainsi que leurs démembrements respectifs font appel, devant 
les difficultés qu’ils rencontrent pour mobiliser toutes les ressources indispensables 
à la réalisation de certaines infrastructures vitales pour soutenir le développement 
national ou local, à des entreprises privées pour financer moyennant une concession 
à elles accordées. 
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Dans la présente étude, nous nous intéresserons à l’utilisation des PPP dans un pays de 
l’Afrique Subsaharienne: le Sénégal. 
Le Sénégal est un pays pauvre classé parmi les  Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). 
L’actuel gouvernement sénégalais s’active depuis son accession au pouvoir en 2000 
à mettre en place des politiques économiques  favorisant le développement du pays. 
 
Dans le cadre d’une vision clairement exprimée par la nouvelle équipe dirigeante, des 
projets importants ont été préconisés pour venir soutenir cette orientation politique. C’est 
ainsi qu’un important programme a été mis en œuvre tournant autour de ce qui a été défini 
comme étant « les grands projets du chef de l’État ». 1  
Ceux-ci ont pour finalité la réalisation d’infrastructures performantes afin d’améliorer la 
compétitivité du pays et de le rendre plus attractif pour des investisseurs. 
La réalisation d’un si ambitieux programme se heurte naturellement aux difficultés 
structurelles du pays.  
 
La première partie de notre étude sera consacrée à la justification de recours étatique aux 
PPP et à la  pertinence de son utilisation au Sénégal. 
Jusqu’en 2004, la majorité des contrats liant l’État sénégalais au secteur privé s’appuyait 
sur la loi n
o 
87-23 du 18 août 1987, loi particulièrement adaptée aux contrats de 
privatisation et dont les résultats n’ont malheureusement pas été satisfaisants pour le pays. 
 En décidant de s’aligner au rang des PPP, il a fallu donc mettre en place un cadre juridique 
et institutionnel adapté à ce mode de financement et c’est à cet effet que les lois 2004-13 et 
2004-14 ont été votées en 2004.  
2
 
 
 
                                                     
1
 Ces projets sont l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio, le nouvel aéroport International Blaise Diagne, Diamniadio (nouveau pôle de 
développement), le centre de Dakar et la future Cité des Affaires. 
 
2
 La première loi définit la procédure de passation des contrats, des règles applicables en cas de litige ainsi que des différentes 
hypothèses de résiliation des contrats dans le cadre des contrats Construction-Entretien -Transfert. La seconde loi porte sur la création du 
Conseil des Infrastructures qui est une instance de régulation. Elle précise les attributions spécifiques du Conseil qui a pour rôle de 
formuler des avis qualifiés sur tous les projets d’infrastructure en partenariat public-privé. (Source : Ministère de l’Économie et des 
finances du Sénégal 2010, page 1-  ActuEntreprises n°11, partenariats public-privé et financement de projets) 
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Le Ministère de l’Économie et des Finances du Sénégal justifie ces lois comme un moyen  
de  « doter du Sénégal un cadre juridique moderne et sécurisé permettant désormais 
l’établissement du PPP pour la réalisation des projets d’infrastructures dans des conditions 
assurant une plus grande transparence et une efficacité économique accru ». 
(Source : ActuEntreprises n°11, Page 3-partenariats public-privé et financement de projets, 
2010) 
Comme pour toute nouvelle expérience, il n’y a présentement pas de certitude absolue sur 
l’adaptabilité  du PPP  à l’environnement d’affaires  sénégalais. Cependant, le succès des 
premiers  projets qui auront été accomplis pourrait éventuellement servir de précurseur à ce 
mode de financement qu’est le PPP. Partant de ce principe, nous allons nous intéresser au 
projet d’Autoroute à péage Dakar-Diamniadio (APDD), premier projet exécuté au Sénégal 
sous la régie  des lois 2004-13 et 2004-14 de 2004.  
En dehors de projets déjà réalisés ou en cours en Afrique du Sud,  ce  projet de l’APDD 
sera le premier projet d’infrastructure routière financé en PPP en Afrique Subsaharienne. Sa 
réalisation avec ce mode de financement sera déterminante en ce qui concerne de futurs 
projets éventuels qui pourraient recourir à ce type de partenariats. 
 
Dans la seconde partie de la présente étude, nous ferons une présentation globale du projet 
avant d’en faire une analyse économique. La construction de la première phase de l’APDD3 
étant à cette date accomplie,  l’analyse économique dont il sera question dans cette section  
ne concernera que la seconde phase du projet, ce qui est d’autant plus intéressant puisque 
celle-ci est  financée en PPP. 
 
Nous allons terminer dans la troisième partie par une étude comparative entre le mode 
financement ainsi adopté pour l’APDD et les résultats qui auraient été atteints s’il avait été 
financé selon le mode conventionnel. 
C’est en  partant de ces deux études distinctes que nous pourrons répondre à la question de 
savoir quel serait  le meilleur mode de financement pour la construction de l’APDD. 
 
 
 
                                                     
3
 Le financement et la construction de cette première phase de l’autoroute ont été assurés par l’État du Sénégal, ce qui a été incitatif pour 
la mise en place d’un dispositif de PPP pour la seconde phase du projet. 
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Partie 1 : Les PPP au Sénégal 
  
Dans cette partie de notre étude, nous ferons en premier lieu une présentation de ce que 
sont les PPP. Nous exposerons ensuite le déficit budgétaire auquel l’État sénégalais fait 
face depuis plusieurs années pour enfin terminer par le pourquoi de l’utilisation des PPP 
dans le pays et les avantages que ce dernier  pourrait en tirer. 
1. Qu’est ce qu’un PPP ? 
1.1 Définition 
 
La documentation économique offre une panoplie de définitions du terme « PPP ».   
Cependant, celle fournie par le Fonds Monétaire International parait suffisamment 
pertinente pour être retenue : « L’expression partenariat public-privé (PPP) se réfère à des 
formules dans lesquelles le secteur privé fournit des infrastructures et des services qui 
étaient traditionnellement assurés par l’État. Outre l’exécution et le financement privés 
d’investissements publics, les PPP ont deux autres caractéristiques importantes : d’abord, 
l’accent est mis sur la prestation  de services et l’investissement par le secteur privé ; 
ensuite, une part significative du risque est transférée de l’État au secteur privé. On trouve 
des PPP dans une large gamme de projets d’infrastructures économiques et sociales ; on 
s’en sert surtout pour construire et faire fonctionner des hôpitaux, des écoles, des prisons, 
des ponts et des tunnels, des réseaux de voies ferrées, des systèmes de contrôle du trafic 
aérien et des usines de traitement des eaux et d’assainissement.» 4 
 
Les PPP apparaissent comme une combinaison de plusieurs actions telles que la 
conception, le financement, la construction, l’exploitation,  l’entretien du bien public etc.… 
Bien que ces actions puissent ne pas toutes être conjuguées pour un même projet, leur 
assemblage permettra de déterminer la configuration du partenariat. 
La forme de PPP la plus retrouvée dans les projets d’infrastructures publiques est le schème 
conception-construction-financement-exploitation. 
                                                     
4
 Organisation de Coopération et de Développement Économiques –OCDE (2008), Les partenariats public-privé : partager les risques et 
optimiser les ressources - page 9 
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1.2 Les conditions de faisabilité d’un contrat de PPP 
 
Trois paramètres  conditionnent la faisabilité d’un contrat de partenariat entre le secteur  
privé et le secteur public :
5
 
 
 Il faudrait d’abord  que le gouvernement qui est à la recherche d’un partenaire privé 
pour l’implantation du projet public ait à sa disposition un cadre juridique et 
règlementaire adapté aux PPP. 
  
 Il est ensuite  nécessaire que le projet soit financièrement viable afin d’attirer les 
investisseurs privés locaux et/ou étrangers. 
La rémunération du partenaire privé  dans un PPP est soit assurée  par l’État, soit 
par les recettes qui découleront de l’exploitation de l’infrastructure (péage des  
infrastructures routières par exemple). 
 
 Enfin, il faut que les marchés financiers soient assez souples pour faciliter la 
circulation des fonds d’investissements entre les partenaires au projet. 
Graphique 2 : Les clés d’un climat de l’investissement propice aux PPP 
 
 
 
 
                                                     
5
 Jeffrey Delmon (2010), Partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures : guide pratique à l’intention des décideurs publics (pages 17-27, 
page 19 pour le graphique 2)  
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1.3 Les parties en présence d’un contrat de PPP 
 
Plusieurs  acteurs  sont susceptibles d’intervenir dans un contrat de PPP 6 :  
 
 l’État  qui est le concédant du contrat 
 la société du projet qui regroupe toutes les entités privées du PPP 
 les prêteurs  
 les Organisations Multilatérales (OML) telles que la Banque Mondiale 
 les organisations bilatérales (OBL) qui sont similaires aux OML mais représentés 
par un seul pays (l’Agence Française de Développement par exemple) 
 les organismes de crédit à l’exportation (OCE) 
 les acheteurs de la production (l’État ou la société du lieu où le projet est implanté) 
 les fournisseurs d’intrants  
 l’entreprise de construction responsable de la bâtisse de l’infrastructure 
 l’exploitant qui est aussi responsable de l’entretien du projet. 
Graphique 3: les parties à un projet de PPP 
 
 
                                                     
6
  Jeffrey Delmon (2010), Partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures : guide pratique à l’intention des décideurs 
public (page 11-16, page 12 pour la source du graphique 3) 
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2. La pertinence du recours aux PPP pour le Sénégal 
 
2.1 Le déficit des finances publiques 
 
Le Sénégal enregistre un important déficit budgétaire depuis plusieurs années, déficit qui 
s’est relativement accentuée entre 2005 et 2006. 
Accompagnée de la Banque Africaine de Développement (BAD), l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE), publie annuellement des données 
et statistiques sur les pays africains à travers des revues nommées les Perspectives 
économiques en Afrique. 
Les données sur les finances publiques du Sénégal sont présentées comme tel : 
Tableau 1 : Opérations financières de l’État sénégalais (en pourcentage du PIB) 
 
 En 2007 
 
Source : OCDE  (2007), Perspectives économiques en Afrique – Sénégal, 
(e) :estimation, (p) :prévision. 
 
En 2007,  le rapport  mentionne que  « pour l’ensemble de 2006, la progression des 
dépenses est estimée à plus de 19 pour cent par rapport à 2005, et celle des dépenses 
courantes à 23 pour cent. Les dépenses de personnel ont quant à elles augmenté 
significativement en 2005 et 2006 (5.7 pour cent du PIB en 2007 contre 5.2 pour cent en 
2004). Les dépenses courantes ont été nettement supérieures au montant initialement voté 
dans la loi de finances 2006. » 
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 En 2010 
 
2001 2006 2007 2008 2009(e) 2010(p) 2011(p)
Recettes totales (avec dons) 18,6 21,4 22,8 21,8 22,3 21,7 21,6
Recettes fiscales 16,1 19,0 19,3 18,3 18,2 18,2 18,2
Recettes pétrolières
dons 1,7 1,5 2,4 2,4 3,0 2,4 2,3
Autres revenues 0,7 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Dépenses totales (et prêts nets) 20,8 27,5 26,5 26,6 26,8 27,1 27,1
Dépenses courantes 14,4 17,1 16,0 16,5 16,6 16,6 16,5
Sans les intérêts 13,6 16,2 15,5 15,8 15,6 15,8 15,7
Salaires 5,0 5,9 6,1 5,9 6,0 6,0 6,0
Biens et services 3,6 3,8 4,4 4,0 3,7 3,8 3,9
Intérêts 0,8 0,9 0,5 0,6 1,0 0,8 0,8
Dépenses en Capital 6,5 9,8 10,5 10,0 10,2 10,5 10,6
Solde primaire -1,4 -5,2 -3,2 -4,2 -3,6 -4,6 -4,7
Solde global -2,2 -6,1 -3,8 -4,8 -4,6 -5,4 -5,5  
Source : http://dx.doi.org/10.1787/880588515118. 
OCDE (2010) Perspectives économiques en Afrique – Sénégal  
http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/countries/west-africa/senegal/ 
 
Toujours selon l’OCDE  (Perspectives Économiques en Afrique – 2010), « pour corriger 
ces imperfections, le gouvernement a rendu public le 4 décembre 2009 un mémorandum 
actualisant la politique économique du pays pour la période 2007-10. Cette réorientation a 
permis de réduire les arriérés de paiement. Ils n’étaient plus, en juin 2009, que de 
41 milliards FCFA, contre 175 milliards en octobre 2008, soit 3 % du PIB. Pour 2009 on 
prévoyait un déficit budgétaire de 4.6 % du PIB, en baisse par rapport aux 4.8 % de 2008 
grâce à une meilleure maîtrise des dépenses. Pourtant, durant le même intervalle de temps, 
les recettes connaissaient un certain tassement. Pour 2010 et 2011, la projection du déficit 
est respectivement de 5.4 et 5.5 % du PIB. Les recettes budgétaires pour l’année 2009 
s’établissent à 1 160.4 milliards FCFA contre 1 152.1 milliards en 2008, soit une faible 
croissance de 0.7 %. Les rentrées fiscales ont peu augmenté (1 087.2 milliards FCFA en 
2008, 1 123.4 milliards en 2009) et les recettes non fiscales ont chuté de 64.9 milliards 
FCFA en 2008 à 37 milliards en 2009 (moins 44.5 %). » 
 
Les données ci-haut présentées révèlent les contraintes auxquelles le pays fait face pour 
assurer la gestion de ses finances publiques 
Les recettes de l’État sont assez stables et  proviennent essentiellement des recettes fiscales  
(droits de douane, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations, etc..). 
Par contre, le  problème se situe au niveau des dépenses publiques du pays. 
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2.2 L’allégement du fardeau de la contrainte budgétaire 
 
Mettre en place et/ou entretenir une infrastructure peut s’avérer très coûteux pour une 
administration publique.  
Pour un pays tel que le Sénégal, sujet au déficit des finances publiques, il arrive que  la 
mise en place d’une route ou encore d’un hôpital  s’impose sans que les moyens financiers 
(la capacité de faire des emprunts par exemple) permettant la création du bien public ne 
soient à la disposition des services gouvernementaux.  
Dans de telles circonstances, la possibilité d’un partenariat avec le privé devient salutaire  
pour l’État qui se voit soulagé de sa contrainte budgétaire et ceci, sans avoir recours à 
l’endettement ou à se départir de ses biens publics (privatisation). 
Pour l’autorité publique, le PPP est vu comme un moyen de transférer au partenaire privé  
tout ou partie des coûts afférents à l’implantation du projet tout en bénéficiant de son 
expertise. 
2.3 L’optimisation du risque des projets 
 
Tout projet  comporte un voire des risques. Plus la mobilisation des ressources est 
importante,  plus la gestion des risques susceptibles d’affecter l’optimisation desdites 
ressources doit être accrue. Une des différences fondamentales entre le mode conventionnel 
et le PPP réside dans la gestion du   risque du projet : en mode conventionnel, le risque est 
supporté par l’État (graphique 1) et en PPP, le risque est partagé entre les deux partenaires. 
Le PPP est donc un moyen pour l’autorité publique de s’assurer de manière adéquate contre 
toute fluctuation susceptible de modifier les résultats attendus du projet. 
Pour cela il est d’abord  essentiel d’évaluer les risques potentiels du projet pour ensuite  
mettre en place des mécanismes de contrôle et de financement de ces derniers permettant 
ainsi à chaque partenaire de supporter le type de risque qui s’applique le plus à sa situation. 
Notons par ailleurs que  même si la perception qu’on a du risque est souvent négative, Il  
peut arriver qu’il soit avantageux à  un projet et que son transfert devienne dès lors 
contingent. 
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Selon la Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), entité de la Banque 
Mondiale spécialisée dans les PPP, neuf types de risques
7
 peuvent être retrouvés dans un 
contrat de partenariat : 
 le risque politique lié a la guerre 
 le risque juridique et réglementaire 
 le risque d’achèvement 
 le risque de défaillance 
 le risque d’exploitation 
 le risque financier 
 le risque de change 
 le risque d’utilisation 
 le risque environnemental et social 
 
Une fois ces risques évalués, ils doivent  théoriquement être  alloués entre les deux 
partenaires de manière efficace pour la  réussite du projet public. Dans la pratique 
cependant, la réussite  des  PPP se heurte souvent  à la complexité du dispositif de partage 
du risque. L’aversion au risque des partenaires influence significativement leur volonté 
d’absorber le risque. En effet, il arrive que  « la partie la plus forte affecte  à la partie la plus 
faible les risques qu’elle ne souhaite pas assumer et que ce scénario ne produise  pas 
nécessairement la forme de gestion du risque la plus efficace». (Jeffrey Delmon (2010), 
Partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures : guide pratique à l’intention des 
décideurs publics) 
                                                     
7
 Jeffrey Delmon (2010), Partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures : guide pratique à l’intention des décideurs 
publics (Pages 65-76) 
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Graphique 4 : Mécanisme optimal de partage du risque en PPP 
 
 
      Source : Partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures : guide pratique à l’intention des décideurs publics 
 
 
Remarque : 
 
La crise économique de 2007-2010, un exemple parfait de risque, a eu impact important 
dans l’évolution des PPP dans le monde. Il serait prématuré, à l’heure actuelle, de prétendre  
mesurer les effets globaux de la crise de 2007. Cependant, dans chaque secteur d’activité, 
des constats immédiats pourraient néanmoins être faits afin de trouver des solutions de 
survie à court terme. 
Selon la PPIAF, « les investissements dans le domaine des PPP ont baissé de 48 % au 
second semestre de 2008 par rapport au premier semestre de la même année. Au premier 
semestre 2009, les investissements sont revenus au niveau du premier semestre 2008 grâce, 
en grande partie, à la mise en œuvre de projets hautement prioritaires dans un petit nombre 
de pays. » (Jeffrey Delmon -2010) 
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Plusieurs paramètres des projets en PPP se sont retrouvés «en danger» depuis le début de la 
crise économique et financière  
8
  : 
 le profil de la demande dû au problème de confiance qui s’est instauré entre le 
secteur privé et le secteur public 
 la disponibilité et le coût du capital 
 la disponibilité des éléments de couverture et autres mécanismes financiers 
 la disponibilité des fonds publics 
 les disponibilités des contributions des donateurs 
Le constat est cependant réel. Plusieurs projets en PPP ont été soit retardés soit tout 
simplement abandonnés. Aussi l’accent a-t-il été mis en priorité sur des projets dont le 
succès est d’avance assuré par la stabilité économique et/ou  financière de leur lieu 
d’implantation. 
 
Pour pallier une telle situation ayant conduit à la remise en cause de la formule PPP, 
diverses mesures ont été envisagées par les experts. En guise d’exemples la PPIAF 
recommande le prolongement des échéances, la création monétaire à travers des créances 
de fonds propres et locales, le remplacement de la dette et des fonds propres privés par des 
ressources publiques, la renégociation etc. (Jeffrey Delmon - 2010) 
Aussi y a-t-il lieu d’espérer qu’avec la mise en œuvre de telles politiques de réajustement 
en vue de la résorption des effets de cette crise, un rétablissement à long terme du système 
économique et financier est à espérer avec pour corollaire, la poursuite des contrats de PPP.   
 
 
 
 
 
                                                     
8
 Jeffrey Delmon (2010), Partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures : guide pratique à l’intention des décideurs 
publics, (pages 123-128) 
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Partie 2 : L’autoroute à péage Dakar-Diamniadio,            
                    Un cas de PPP au Sénégal 
 
1. Le contexte du projet  
 
La construction d’une autoroute reliant Dakar et sa banlieue est un projet de restructuration 
urbaine qui a fortement été motivé par l’accroissement exponentielle de la population au 
sein de la ville de Dakar, capitale sénégalaise. 
 
N’occupant pas plus de  0,3 % de la  superficie territoriale (soit 550 Km2), la capitale 
sénégalaise regroupe prés de 80% de l’activité économique du pays en plus des fonctions 
administratives et politiques, ce qui attire indéniablement les populations des autres 
régions. En plus de sa croissance naturelle supérieure à 67 900 personnes par an, Dakar 
accueille 100 000 à 125 000 arrivants chaque année. 
Entre 1970 et  2005, par rapport à la population sénégalaise,  la population dakaroise a 
progressé de 12,5%, en passant de 16,5% à 29%.  
 
Graphique 5 : Évolution de la population de Dakar (1970-2015) 
 
 
Source : Buursink, international consultants in environmental management (mars 2006) 
Évaluation environnementale et sociale de l’emprise du tracé de l’autoroute Dakar – Diamniadio,  volume  
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Si la population dakaroise conserve son rythme de croissance, il est alors prévu que 6 
sénégalais sur 10 habiteront Dakar en 2015. 
 
Pouvant atteindre 10 000 à 15 000 par an, les besoins en logement sont devenus 
insatisfaisables au sein de la ville, provoquant ainsi un important processus d’urbanisation. 
Cette migration vers la banlieue dakaroise
9
 s’est cependant faite d’une manière certes 
active, mais très anarchique. Avec un taux d’urbanisation de 97%, la répartition spatiale de 
la population dakaroise en 2004 se présentait comme telle :  
Tableau 2 : Répartition spatiale et densités de la population dakaroise (2004) 
Source : Situation Économique et Sociale de la Région de Dakar – 2004 
  
Avec seulement 2,3% de la superficie régionale, le département de Guédiawaye comptait 
en 2004 une densité de 21 248 habitants au Km
2 
alors le département de Rufisque, presque 
30  fois plus grand, n’en comptait que 756 au Km2. 
 
Enfreignant la réglementation foncière en vigueur dans le  pays et aggravant par la même 
occasion la situation sociale de la zone urbaine, les populations se sont irrégulièrement 
installées dans zones de passage d’eaux pluviales. 
Durant cette dernière décennie, la région dakaroise a été marquée par de préoccupantes 
inondations de sa banlieue accompagnées de considérables problèmes d’insalubrité  
 
À ce déséquilibre démographique, il s’est ajouté un déficit alarmant des infrastructures 
routières, rendant difficile  le déplacement de la population urbaine : « la dernière 
campagne de comptage menée en novembre 2001 sur l’autoroute actuelle a évalué le 
nombre de véhicules à 70 000 véhicules / jour dans les deux sens entre Dakar et la proche 
                                                     
9 La région dakaroise comprend 4 départements : Dakar, Pikine, Rufisque et Guédiawaye. les trois derniers cités forment la banlieue 
dakaroise. 
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banlieue».
10
 Ces véhicules se déplaçaient dans des situations de congestion chroniques avec 
environ deux heures pour entrer ou sortir de Dakar (sur 30 Km). 
  
Partant de ce constat, la solution gouvernementale a été de procéder, en 2005, à la 
construction de l’APDD afin de remédier aux problèmes de la mal répartition de la 
population dakaroise et  de la congestion routière.
11
 
L’Agence Nationale chargée de la Promotion des Investissements et des Grands  travaux 
(APIX) est l’entité gouvernementale mandatée par l’État sénégalais  pour la construction de 
l’APDD et  pour l’atteinte des objectifs suivants :12 
 
 la parfaite mobilité des personnes et des biens. 
 
 mettre en service une liaison autoroutière dans le corridor reliant les cinq (5) 
principaux pôles : Dakar, Pikine, Thiès, la Zone Économique Spéciale Intégrée, et le 
Nouvel Aéroport International Blaise Diagne (objectif de 30 minutes entre Dakar et 
Diass) 
 
 favoriser une politique de développement urbain et rural à l’extérieur des zones 
saturées de la presqu’île du Cap-Vert (région de Dakar) et répondre ainsi aux 
besoins d’aménagement du territoire et aux exigences du développement des 
secteurs économiques. 
 
 Participer à l’intégration économique de la sous région (Corridor Dakar-Bamako) 
 
 
 
                                                     
10
 http://www.autoroutedakardiamniadio.com/content/evolution 
 
11 Déjà en 1978, des études de faisabilité  avaient été faites pour la construction d’une autoroute reliant Dakar à Thiès, deuxième  ville 
sénégalaise. Le budget retenu en ce moment avait été de 20 milliards FCFA mais le projet n’avait pas pris naissance.  
Ce n’est qu’en  2005 que la construction de l’autoroute aura commencé mais se limitant cette fois à Diamniadio et non à Thiès pour des 
raisons de faisabilité 
 
12
 Agence nationale chargée de la Promotion des Investissements et des grands  travaux - APIX (mars 2009) 
  L’autoroute à péage Dakar – Diamniadio 
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2. Le tracé de l’autoroute { péage Dakar –Diamniadio 
 
 
 
  Source : Banque Mondiale  (Mai 2009) 
Project apraisal document on a proposed credit  to the republic of Senegal for a Dakar Diamniadio toll highway project 
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Techniquement, le projet consiste en la construction de   :  
13
 
 
 32 km entre Dakar et Diamniadio scindée en deux phases :  
 
 Malick Sy - Pikine (12Km)  
  Pikine - Diamniadio (20Km) 
 
 chaussées de 2 x 3 voies sur le tronçon Malick Sy - Patte d’oie - Thiaroye 
 chaussées 2 x 2 voies extensibles à 2 x 3 voies sur le reste du linéaire jusqu’à 
Diamniadio 
 nouveaux équipements : 
 
 Passage supérieur (toboggan) Malick Sy 
 Échangeur Patte d’Oie 
 Échangeur de Hann 
 Reconstruction du pont de Colobane 
 3 Passages inférieurs en remplacement du Viaduc 
 Échangeur de Cambéréne 
 Échangeur de Pikine 
 Passage supérieur de la Roseraie 
 Échangeur de Thiaroye 
 Échangeur Keur Massar 
  Échangeur Rufisque Est 
  Échangeur Rufisque Ouest  
 Échangeur Diamniadio 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
13
 http://www.autoroutedakardiamniadio.com 
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3. Le trafic prévisionnel de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio 
 
La première étude du trafic et d’acceptabilité au péage de l’autoroute a  été effectuée en 
2004 par la Société d’Études Techniques et Économiques (SETEC International)14.  
Cette étude fournit des données sur le nombre éventuel d’automobilistes qui emprunteront 
annuellement l’autoroute sous la contrainte du péage le niveau acceptable de péage à 
imposer aux automobilistes, et les recettes qui vont découleront de l’autoroute une fois sa 
construction terminée. 
 
Partant du volume de déplacements dans la région dakarois, la SETEC a d’abord modélisé 
la demande et l’offre de transport vers l’Est de la région de Dakar (direction du tracé de 
l’APDD). Ensuite, des enquêtes menées auprès des usagers du réseau routier dakarois ont 
permis subdiviser les éventuels utilisateurs de l’APDD  en 4 classes d’automobilistes : 
 
 La classe 1 (C1), détenteurs des véhicules particuliers, des taxis urbains et des 
véhicules utilitaires, représente 64 % du trafic. 
 La classe 2 (C2),  conducteurs des taxis brousse, constitue 4% du nombre total de 
véhicules. 
  La classe 3 (C3), détenteurs des véhicules de transport en commun,  forme 24% du 
trafic. 
 La classe 4 (C4), conducteurs des poids lourds, représente 8% du trafic. 
 
À partir des matrices de déplacements obtenues, le SETEC a enfin effectué des tests sur 
différents niveaux de tarifications de l’autoroute qui se distinguent essentiellement par la 
mise à péage ou non entre Patte d’Oie et Pikine. 
 
 
 
                                                     
14
 D’Autres études du trafic ont été refaites par la SETEC en 2005 et en 2007. Ces études prévoyaient  les effets qu’auraient d’autres 
projets gouvernementaux sur le dispositif du trafic de l’APDD. Cependant, vu que les probabilités que ces projets soient mis en place 
nous sont inconnues, nous nous limiterons à la première étude qui nous a d’ailleurs semblée plus réaliste. 
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Tableau 3 : Recettes de l’autoroute { péage à l’horizon de 2018 
 
 
Source : ETUDE D'ACCEPTABILITE ET DE SENSIBILITE AU PEAGE, page 10, SETEC Internationale (2004) 
 
Il a finalement été retenu le niveau de péage optant pour la gratuité de la première phase de 
l’autoroute entre Malick Sy et Pikine (Péage test 3)  où l’exploitant pourrait faire des 
recettes de 10 milliards FCFA et 14,2 milliards de FCFA en 2013 et 2018 respectivement.    
Il est important de préciser que ces recettes de péage constitueront des coûts pour les 
sénégalais qui emprunteront l’APDD. 
 
En 2013, le Trafic Moyen Journalier (TMJ) correspondant à la recette de 10milliards FCFA 
sera de 27 427 véhicules dans la zone de péage et évoluera chaque année de 6,4% jusqu’en 
2018. 
Tableau 4 : Le Trafic Moyen Journalier de l’autoroute { l’horizon de 2018 
 
 
Source : ETUDE D'ACCEPTABILITE ET DE SENSIBILITE AU PEAGE, page 10, SETEC Internationale (2004) 
 
Nous allons supposer qu’au-delà de 2018,  le taux de croissance annuel du trafic restera 
égal  à 6,4 % (Voir Annexe 1). 
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En effet, selon la SETEC « même si le parc et le niveau d’utilisation des véhicules 
automobiles restent très faibles en comparaison avec ce qu’il est dans des pays plus riches, 
la croissance du trafic est forte depuis 1996 (et probablement depuis 1994), parallèlement à 
la croissance économique, avec une élasticité supérieure à 1 : 7 à 8 % par an, quelle que ce 
soit la catégorie de véhicule (chiffre confirmé à la fois par les comptages, la consommation 
de carburant et l’évolution du parc) ».15 
 
N.B : Aucune particularité n’a été faite sur le débit de véhicules circulant sur l’autoroute 
aux heures de pointe. La SETEC a supposé que « les usagers avaient  besoin d’un certain 
temps pour s’habituer à une nouvelle infrastructure, surtout si celle-ci est à péage, et tout 
particulièrement dans ce cas-ci où le péage est une innovation.» 
 
4. Le financement de l’autoroute { péage Dakar-Diamniadio 
 
La construction de l’autoroute à péage Dakar – Diamniadio comporte deux phases de 
construction  avec deux modes de financement distincts : 
 
 La phase Malick Sy – Pikine (12 Km), achevée en 2009, a été construite et  financée 
par l’État du Sénégal  pour un montant de 78,5 milliards FCFA. 
 
 La phase Pikine – Diamniadio (20 Km), dont les travaux ont débuté en 2010, est 
financée grâce à un dispositif  PPP. 
La préparation du partenariat s’est faite pendant la construction de la première phase 
de l’autoroute  et a été fortement appuyée par la banque mondiale.  
Plusieurs bailleurs de fonds ont participé à la consolidation du budget de la partie 
publique : l’État du Sénégal lui-même, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de 
Développement et  l’Agence  Française de Développement. 
 
 
                                                     
15
 SETEC  internationale (2004) 
   Autoroute Dakar-Thiès, étude d'acceptabilité et de sensibilité au péage (page 6) 
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 Le partenaire privé du Sénégal pour ce projet est le Groupe Eiffage, grande entreprise 
française en bâtiments et travaux publics. Le groupe assurera la construction, l’entretien et 
l’exploitation de l’autoroute sur une période de 30 ans, période au bout de laquelle 
l’autoroute  sera restituée au gouvernement sénégalais. 
Cette  forme de PPP convenue entre l’État sénégalais et le groupe Eiffage a un caractère 
incitatif : 
 
 Puisque tout retard pendant la phase de construction de l’autoroute pourrait 
différer la phase d’exploitation du projet, la partie privée aura  intérêt à respecter 
les délais de construction afin de ne pas s’exposer à de potentiels préjudices 
financiers (retard de l’encaissement des recettes de péage). 
 
 Durant la phase d’exploitation, le fait que  l’entretien de l’autoroute  soit  à la 
charge de  la partie privée est une bonne assurance pour l’État contre le risque 
de se retrouver avec une infrastructure routière défectueuse. En effet, si la route 
est mal construite, elle sera plus difficile à entretenir, ce qui tendra à élever  les 
coûts d’entretien. La partie privée a donc intérêt à bien investir dans les coûts de 
construction afin de minimiser les frais  d’entretien  de l’autoroute.  
  
Bien que le mode financement du projet paraisse complexe (multiplicité des acteurs au 
niveau du partage des coûts du projet, Voir l’annexe 2), le contrat entre les deux partenaires 
a été élaboré de sorte  à minimiser le risque de construction et  d’entretien de l’autoroute. 
 
Ce transfert de risque est très important pour un pays en développement comme le Sénégal 
où l’expertise liée à la construction et à la bonne maintenance est rarement présente 
localement. 
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Graphique 6 : schéma de PPP de l’autoroute { péage Dakar-Diamniadio 
 
 
             Source: Banque Mondiale (Mai 2009) 
Project apraisal document on a proposed credit  to the republic of Senegal for a Dakar Diamniadio toll highway project 
 
 
5. Analyse économique du projet (phase Pikine-Diamniadio en PPP) 
 
La réussite nationale  d’un projet  public se mesure par l’amélioration  du bien - être social. 
En dehors du problème de la congestion routière et des conditions de vie précaires de la 
banlieue dakaroise, l’État sénégalais a mis en exergue l’innovation que serait l’autoroute de 
par son mode de financement partenarial.  
Cet argument est-il cependant suffisant   pour justifier la construction de l’APDD ? 
 
Avant d’accepter de s’engager dans contrat de partenariat avec le Sénégal, le Groupe 
Eiffage a dû faire des études  préalables de rentabilité financière qui ont confirmé la 
viabilité financière du projet.  Étant donné que le rôle de l’économiste social, (par 
opposition à l’économiste d’entreprise) est de se demander si les projets (privés et publics) 
sont avantageux pour la société dans son ensemble, 
16
 nous allons étudier si le projet 
d’APDD est économiquement  viable.  
 
                                                     
16
 Fernand Martin (2006), ECN 6873, Évaluation des projets publics, université de Montréal 
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La rentabilité économique du projet d’APDD  sera gouvernée par deux critères : 
 
 les ressources libérées, aussi importantes soient elles, devront générer des avantages 
sociaux au moins aussi importantes.  
 
 il ne doit exister aucune meilleure alternative au projet d’APDD. 
 
L’analyse Avantages-Couts (A/C) du projet sera la méthodologie par laquelle nous 
déterminerons  la rentabilité économique du projet d’APDD. Elle se définit comme étant 
une application  du critère de l’efficacité sociale  permettant de « comparer sur une base 
monétaire commune des projets ou des solutions possibles d’un projet en mesurant les 
bénéfices et les coûts économiques occasionnés par chacun d’eux en vue d’établir celui qui 
sera le plus rentable économiquement pour la société ».
17
 
 
NB : Il existe d’autres  méthodes, tel que  le Taux de Rentabilité Interne (TRI), le délai de 
récupération, le taux de rendement comptable qui sont utilisés par certains évaluateurs de 
projets, mais l’analyse A/C reste le meilleur outil de prise de décision économique  parce 
qu’elle permet de se faire une idée précise en termes d’impacts des coûts et des avantages 
attendus du projet.  
 
5.1 Le modèle d’étude 
 
La  rentabilité économique de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio sera déterminée  à 
partir du calcul de la Valeur Actualisée Nette (VAN) économique du projet qui représentera 
la somme des cash-flows annuels  actualisés. 
 
                                                     
17
 Anne-Marie Ferland (2008),  Service des affaires socio-économiques ministère des transports du Québec : Guide de l’analyse 
avantages-coûts des projets publics en transport, précis méthodologique, page vii 
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VAN= +  +  
 
Avec :  
 VAN : la Valeur Actualisé Nette du projet  
 n : la durée de vie  du contrat de PPP qui est de 30 ans. Le construction de la 
seconde phase a débuté en 2010 et doit normalement, se terminer en 2013.  
À  partir de 2014 commencera la phase d’exploitation de l’autoroute  jusqu’en 
2039 où le bien sera rendue à l’État.   
 t : chaque année du projet ; t appartient à  l’intervalle  {0 ; 29} 
 R : le taux d’actualisation du projet, il est fixé à 12% 18 
 I0 : l’investissement initial du projet 
 AEt : les Avantages Économiques du projet   à l’année t 
 CEt : les Coûts Économiques du projet  à l’année  t 
 EPt : les Externalités Positives du projet  à l’année t 
 ENt : les Externalités Négatives du projet à l’année  t 
 VR : la Valeur Résiduelle du projet 
 Année de base : 2010 (n=0) 
Sur une période de 30 ans et au taux de 12%, nous allons actualiser  les avantages et les 
coûts économiques du projet afin d’en déterminer la VAN. 
 Si la VAN est positive, alors les avantages économiques  qui découleront du projet 
seront supérieurs aux coûts économiques et l’autoroute  sera économiquement 
rentable. 
 
  Si la VAN est négative, alors les coûts économiques seront supérieurs aux 
avantages économiques et le projet  sera une perte sociale. 
                                                     
18 Le taux d’actualisation utilisé  par les institutions de financement dans les pays en voie de développement varie entre 12% et 15%. 
    Analyse des projets dans les pays en voie de développement, Page 152, Professeur Ahmadou Aly Mbaye. 
   Ce taux a aussi été confirmé par Mr Abdou Diaw, Responsable du PPP à l’APIX  
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Identifier et monétiser  les avantages et  les coûts  d’un projet en PPP  nécessite un sens de    
discernement accru de la part de l’économiste  car contrairement au mode conventionnel, le 
contrat partenarial met en relation plusieurs acteurs occupants des rôles distincts surtout au 
niveau de la répartition des coûts du projet. 
Les coûts et avantages économiques présentés  dans cette étude seront exemptés de taxes. 
En économie, la taxe est soit un coût économique pour la société qui doit payer une taxe, 
soit un paiement de transfert.
19
 Dans le cas de l’APDD, les taxes seront considérées comme 
des paiements de  transfert, ce qui les exclut du calcul de la VAN. 
 
Les coûts économiques du projet sont : 
 
 les coûts de construction 
 la libération des emprises de l’autoroute qui concerne le déplacement volontaire des 
populations situées sur la trajectoire de l’autoroute. 
 les coûts d’aménagement du site de recasement de Tivouane Peulh pour l’accueil des 
individus qui ont perdu leurs concessions 
 les coûts de restructuration  de Pikine Irrégulier Sud 
 les coûts de gestion et de suivi du projet  
 les imprévus physiques et les hausses de prix 
 le péage 
NB : Puisque l’entretien de l’autoroute sera exclusivement à la charge du groupe Eiffage au 
cours la phase d’exploitation du projet, les coûts d’entretien seront exclus du calcul de  la 
VAN car n’étant pas des coûts sociaux. 
 
                                                     
19 Fernand Martin (2006), ECN 6873, Évaluation des projets publics, université de Montréal 
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Les avantages économiques du projet sont : 
 
 le gain de temps des automobilistes  
  la réduction des coûts de déplacement des automobilistes  
N.B : La valeur résiduelle du projet, habituellement un avantage économique, sera 
considérée comme nulle pour ce projet. Selon la Banque Africaine de Développement, la 
valeur résiduelle de l’APDD a été fixée à 66,66% entre les deux partenaires. Cependant, 
puisque l’État participe déjà à la construction de l’autoroute et que le péage lui-même est 
un coût économique, nous avons jugé «injuste» que l’État paie encore une somme 
quelconque pour s’approprier le bien après la phase d’exploitation. 
 
Les externalités du projet sont : 
 
 la restructuration de la zone de Pikine Irrégulier Sud (externalité positive) 
 le traversé de la forêt de Mbao (externalité négatives) 
5.2 Détermination des coûts économiques du projet 
 
Encore appelé coût d’opportunité, un coût économique  est  « ce à quoi une personne ou la 
société doit renoncer lorsqu’elle utilise une ressource productive (capital ou main-d’œuvre) 
à une fin plutôt qu’à une autre. Il représente la valeur du meilleur usage qui aurait pu 
autrement être fait d’une ressource. »20 
Les coûts présentés dans cette étude sont ex-ante c’est à dire qu’ils sont basés sur des 
études  normatives (toutefois pertinentes) réalisées avant le début du projet. 
Les données sur les coûts du projet  ont été extraites du rapport d’évaluation effectuée en 
2008 par le Fonds Africain de Développement dans le cadre du financement du projet. 
Ces données  seront par ailleurs confortées en 2009,  par l’étude de la banque mondiale sur  
le processus d’octroi de crédit au gouvernement sénégalais pour la construction de 
l’autoroute. 
                                                     
20
 Anne-Marie Ferland (2008),  Service des affaires socio-économiques ministère des transports du Québec 
   Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport, précis méthodologique (page4). 
34 
 
 
a. Les coûts de construction 
 
Pour la seconde phase de l’autoroute, le concessionnaire devra construire entre 2010 et 
2013 :
21
 
 une route de 2x3 voies (large de 33 m) entre Pikine et Thiaroye sur 2,8 Km 
 une route de 2x2 voies (large de 33 m) entre Thiaroye et Diamniadio sur 17,6 Km 
 des échangeurs, des diffuseurs et des postes de péage 
 des ouvrages de drainages d’eaux de pluies, un système de signalisation et un 
système de protection de l’autoroute. 
Les coûts de construction de la seconde phase de l’autoroute s’élèvent à 133,29 milliards 
FCFA, répartis entre l’État du Sénégal  et le groupe  Eiffage  à hauteur de 58% et 42% 
respectivement. 
La part des coûts de construction supportés par le Groupe Eiffage équivaut  à 55,37 
milliards FCFA  et ne constitue pas un coût d’opportunité pour la société sénégalaise mais 
plutôt pour l’entreprise privée (au même titre que les couts d’entretien). 
 
Par contre les 77,92 milliards FCA investis par l’État sénégalais proviennent de budget de 
l’État lui-même (36,9 milliards FCFA) et de dettes contractées auprès la Banque Africaine 
de Développement (24,5 milliards FCFA) et de l’Agence Française de développement 
(16,5milliards FCFA).  Ces sommes constituent un coût pour la société et serviront à 
déterminer la VAN des couts de construction de l’autoroute.22 
Cette importante participation de l’État a été  justifiée  par  l’insuffisance des recettes du 
péage. En effet, selon l’étude  du trafic et d’acceptabilité au péage ces  recettes seront 
suffisantes pour assurer la rentabilité financière de la partie privée mais pas assez pour y 
incorporer le remboursement des dettes contractées auprès des organismes multilatérales.  
                                                     
21
 http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AR%20senega01fr.pdf 
22
 Les intérêts n’ont pas été pris en compte car les taux d’intérêt du différent prêt contracté par le gouvernement n’ont pas été mis à notre 
connaissance. Nous allons donc juste considérer le capital contracté tout en supposant qu’il sera remboursé par l’État et constitue dés lors 
un coût économique. 
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Tableau 5 : Calendrier des coûts de construction de l’autoroute à péage  
(En milliards  FCFA)23 
 
Année 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
État du Sénégal 
 
11,73 26,92 14,47 17,85 6,95 77,92 
Groupe Eiffage 1,51 6,86 13,61 18,89 14,50 55,37 
Total 13,24 33,78 28,08 36,74 21,45 133,29 
    
   Source : Fonds Africain de Développement 
     http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AR%20senega01fr.pdf 
 
 
Tableau 6 : Valeur actualisée24 des coûts de construction (En milliards FCFA) 
 
 
     Année n Coûts de construction diviseur d'actualisation Valeur actualisée
2010 0 38,65 1 38,65
2011 1 14,47 1,12 12,92
2012 2 17,85 1,25 14,23
2013 3 6,95 1,40 4,95
Tolal 77,92 - 70,75  
 
b. La libération des emprises 
 
La libération des emprises est relative au  déplacement volontaire des populations  situées 
sur la trajectoire de l’autoroute entre Pikine et Diamniadio.  
Afin d’assurer l’indemnisation des Personnes Affectées par le Projet (PAP), un Plan 
d’Actions de Réinstallation (PAR), a été élaboré sur chaque tronçon de l’autoroute, faisant 
ainsi une évaluation sociale et environnementale  du  projet.  
Ces PAR ont été gouvernés par les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale que 
                                                     
23
 Les montants présentés dans le tableau 1  proviennent du rapport d’évaluation présenté par le Fonds Africain  de 
Développement(FAD). Les données sont initialement exprimées en UC (monnaie de la FAD)  mais nous avons utilisé l’équivalence 
monétaire 1 UC= 736,928 FCFA 
 
24
 Le cash flow de 2009 a été reporté a l’année 2010 qui est l’année de base de cette étude. Ce flux reste un cout pour la société même  
s’il a été fait avant  l’année 2010.Nous suivrons le même raisonnement pour toutes les composantes de l’autoroute. 
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celle-ci utilise pour mesurer les impacts socio-environnementales des projets dans 
lesquelles elle est impliquée. 
De la consultation des  personnes affectées par le projet, il en est ressorti que 30% des  
individus avaient une préférence pour une indemnisation en espèces et 70% pour une 
indemnisation en nature. Dans cette section, nous présenterons uniquement les coûts 
d’indemnisation  des PAP qui ont choisi le dédommagement  en argent. 
 
 Le tronçon Pikine-Keur Massar 
 
Le tronçon Pikine - Keur Massar traverse des quartiers densément peuplées, ce qui fait de 
cette zone  un volet  important du projet en termes de coûts économiques. 
Ce tronçon de l’autoroute sera le dernier à être construit du fait  du  volume important  de la 
demande d’indemnisations: environ 3 131 ménages  supporteront des pertes de concessions, 
917 entreprises ainsi que 209 vendeurs devront être relocalisées  etc... 
 Les emprises devront être libérées en juin 2011, après indemnisation de toutes les PAP. 
(Banque Mondiale – 2009, Project apraisal document on a proposed credit to the republic 
of Senegal for a Dakar Diamniadio toll highway project) 
 Le  tronçon Keur Massar-Diamniadio 
 
Le tronçon Keur Massar – Diamniadio est moins affecté par la construction de l’autoroute 
avec seulement  la destruction de 51concessions et des pertes de revenus. La somme 
estimée nécessaire aux dédommagements sociaux (en espèces) de ces deux  tronçons est 
estimée à  24,70 milliards FCFA. 
 
Tableau 7 : Valeur actualisée des coûts  de  libération des emprises de 
l’autoroute à péage (En milliards F CFA) 
 
     Année n Dépense annuelle diviseur d'actualisation Valeur actualisée
2010 1 18,60 1 18,60
2011 2 6,10 1,12 5,45
TOTAL 24,70 - 24,05  
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c. L’aménagement du site de recasement de Tivaouane Peulh 
 
L’aménagement du  site de recasement de Tivouane Peulh a été initié dans le but  de 
réinstaller les 70 % des PAP qui ont une préférence pour une indemnisation en nature. 
Environ 3 000 familles sont attendues sur un espace de 160 hectares situé à Tivaouane 
Peulh. Ce site devra être réaménagé afin d’assurer un niveau de bien-être convenable  aux 
personnes qui y seront réinstallées. Il y sera construit  plusieurs infrastructures : deux 
centres de santé, une école secondaire, deux écoles élémentaires, deux centres 
communautaires, un centre sportif et un marché. 
Cependant, le site de  recasement de Tivaouane Peulh  est situé à 2Km de la décharge 
publique de Mbeubeuss dont la fermeture est  nécessaire  parce qu’étant une zone très 
polluée qui risque d’altérer l’état de santé des populations qui seront réinstallées dans le 
site. Une autre décharge sera  ouverte dans à Sindia afin remplacer l’ancienne décharge. 
 
Sur le plan environnemental,  l’APDD traversera la forêt classée de Mbao  sur une distance 
de 4 Km, ce qui est une externalité négative. Des mesures seront prises, sous la 
gouvernance de la Banque Mondiale, afin de réduire l’impact de  l’autoroute sur la forêt 
estimé à 650 millions FCFA. (Annexe 2) 
 
En définitive, un budget de 53,02  milliards  FCFA  a été jugé  nécessaire à la  construction 
du site de recasement qui devrait se terminer en 2013. 
 
Tableau 8 : Valeur actualisée des coûts d’aménagement du site de recasement 
TivaouanePeulh (en milliards F.CFA) 
 
Année n Dépense anuelle Diviseur d'actualisation Valeur actulisée
2010 1 28,13 1 28,13
2011 2 19,35 1,12 17,28
2012 3 5,14 1,25 4,10
2013 4 0,40 1,40 0,28
TOTAL 53,02 - 49,79  
38 
 
 
d. La restructuration de Pikine Irrégulier Sud 
 
Même si le projet d’autoroute à péage  Dakar-Diamniadio est  un projet d’infrastructure 
routière dont le but est de faciliter la circulation routière des biens et des personnes, il se 
donne aussi  pour mission  la restructuration d’une partie de la  banlieue dakaroise qu’est le 
quartier de Pikine Irrégulier Sud (PIS). 
 
La zone de PIS couvre une superficie de 860 hectares et regroupe cinq arrondissements 
densément peuplés
25
 avec environ 28 000 habitants/Km
2
. Les populations qui vivent dans 
cette zone  sont  exposées à une forte insalubrité causée par la  stagnation des eaux de 
pluies et il a été jugé nécessaire  de mettre en place des infrastructures et équipements 
facilitant  le drainage de l’eau de pluie. 
 
Environ 1 017 concessions seront déplacées dont 538 seront réinstallées dans le site de 
recasement. Les droits de propriété dans cette zone sont controversés dans cette zone car 
seulement 14% des individus sont en mesure de prouver la légalité de leur occupation. 
Le budget alloué à cette composante du projet est de l’ordre de 27,12 milliards  FCFA 
 
 
 
Tableau 9 : Valeur actualisée des coûts de  restructuration de la zone de PIS 
(En milliards FCFA) 
 
     Année n Depense annuelle Diviseur d'actualisation VAN
2010 1 7,84 1 7,84
2011 2 8,58 1,12 7,66
2012 3 6,36 1,25 5,07
2013 4 4,34 1,40 3,09
TOTAL 27,12 - 23,66  
 
 
 
                                                     
25
 Ces arrondissements sont Guinaw Rail Sud, Guinaw Rails Nord, Thiaroye Gare, Tivaouane-Diacksao, Diamegueune et Sicap Mbao 
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e. Les coûts de gestion et de suivi du projet 
 
Estimés à 5milliards FCFA, ces coûts représentent  les dépenses du projet  afférentes au 
domaine  administratif de l’autoroute.  
Tableau 10 : Valeur actualisée des coûts de gestion et de suivi du projet 
(En milliards FCFA) 
 
Année n Dépense annuelle diviseur  d'actualisation Valeur actualisée
2010 1 1,5 1 1,50
2011 2 1 1,12 0,89
2012 3 1 1,25 0,80
2013 4 1 1,4 0,71
2014 5 0,5 1,57 0,32
Total 5 - 4,23  
 
f. Les imprévus physiques et l’inflation 
 
Ces coûts  peuvent être considérés comme des remparts à toute défection physique ou 
financière  susceptible de modifier le bon déroulement du projet. 
Les taux d’inflation utilisé par la Banque Mondiale et par la Banque Africaine de 
développement se rejoignent et équivalent à 1.23% pour ce projet. 
 
 Les imprévus physiques et monétaires du projet  sont estimés à 4,21 milliards FCFA. 
 
Tableau 11 : Valeur actualisée  des coûts d’imprévus physiques et de hausses de 
prix (En milliards FCFA) 
 
Année n Dépense annuelle diviseur d'actulisation Valeur actulisée
2010 1 1,89 1 1,89
2011 2 1,47 1,12 1,31
2012 3 0,60 1,25 0,48
2013 4 0,25 1,40 0,18
Total 4,21 3,86  
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g. Le péage 
 
Théoriquement une route est soumise à un système de péage pour des raisons financières 
et/ou des raisons économiques : 
 
 Les motivations sont financières quand que le péage est évalué et imposé aux 
automobilistes de sorte à ce que les recettes qui en découlent participent au 
financement de la route. Le péage est un coût économique pour la société dans ce 
cas de figure. 
 
  Afin d’éviter toute congestion routière un système de péage peut être imposé aux 
usagers d’une route afin de contrôler le flux de véhicules. Dans ce cas, le péage est 
assimilé à  «une taxe de congestion»
26
 et devient dés lors un paiement de transfert. 
 
 
Dans le cas le l’APDD, le péage intervient dans le dispositif financier de l’autoroute et sera 
par conséquent considéré comme  un coût économique.  
 
Comme stipulé dans le contrat de partenariat entre l’État sénégalais et le groupe Eiffage, 
l’exploitation de l’autoroute sera du ressort du secteur privé pendant les 25 années qui vont 
suivre la mise en service de l’autoroute. En d’autres termes, le secteur privé investit dans la 
construction de l’autoroute entre 2010 et 2013 pour ensuite récupérer les montants investis 
entre 2014 et 2039 à travers la perception des recettes annuelles générées par l’autoroute. 
Le cumul de ces recettes de péage sur les 25 années d’exploitation de l’autoroute vaut 
766,65 milliards FCFA, ce qui équivaut à une valeur actualisée de 111,06 milliards FCFA  
(Annexe 3). 
 
                                                     
26
 Fernand Martin (2006), ECN 6873, Évaluation des projets publics, université de Montréal 
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Tableau 12 : Récapitulatif des coûts d’investissement du projet en PPP  
(En milliards FCFA) 
 
Composantes des coûts du projet Budget  de la composante Coûts économiques VA des coûts economiques 
Construction de l'autoroute 133,29 77,92 70,75
Libérations des emprises 24,70 24,70 24,05
Site de recasement de Tivaouane Peulh 53,02 53,02 49,79
Restructuration Pikine Irrégulier Sud 27,12 27,12 23,66
Gestion et de suivi du projet 5,00 5,00 4,23
Imprévus et hausse de prix 4,21 4,21 3,86
TOTAL 247,34 191,97 176,34  
 
La construction de la seconde phase de l’APDD devra couter 247,34 milliards FCFA. 
Du point de vue de la collectivité, le «sacrifice » de mettre en place ce projet  vaut  
191, 97 milliards FCFA. 
 
 
 
5.3 Détermination des avantages économiques du projet 
 
L’avantage économique d’un projet public peut se définir comme étant la potentielle 
contribution  qu’apporte le projet au bien-être social. 
Les avantages économiques du projet d’APDD seront déterminés en comparant le projet à 
son principal alternatif : la route nationale 1 (RN1) qui supportait avant  tout le trafic 
entrant et sortant de Dakar. Cette RN1 sera réhabilitée pour accueillir les automobilistes qui 
ne désireront pas emprunter l’autoroute à péage.  
Comme pour les coûts économiques du projet présentés dans la section précédente, ces 
avantages seront aussi ex-antes, mais basées sur des prévisions logiques. 
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    SOURCE : APIX 
a. Le gain de temps des automobilistes 
   
Le gain de temps des automobilistes est un avantage récurrent dans les  projets 
d’infrastructures routières. La construction de l’APDD, en décongestionnant la circulation 
routière,  permettra aux automobilistes de réduire leurs temps de déplacement sur l’axe 
Dakar-Diamniadio (en comparaison avec la RN1). 
 
Avant la construction de l’autoroute, le temps de trajet moyen était de 115 minutes pour un 
automobiliste désirant quitter Dakar pour se rendre en banlieue (et vis versa).  
À la  mise en service complète de l’autoroute Dakar-Diamniadio en 2014 , il est prévu que 
le temps de trajet moyen sera de  39 minutes , ce qui correspond  à une économie de temps 
de 76 minutes. 
 Sur le tronçon de l’autoroute  Pikine - Diamniadio sujette au péage et dont il est question 
dans cette étude, l’économie de temps sera égale à 66 minutes (soit 1,1heure) si on suppose 
que les 10 minutes restantes serviront  approximativement à parcourir  la distance entre  
Malick-Sy et Pikine (tronçon gratuite aux usagers). 
 
 L’automobiliste représentatif qui choisit de circuler sur l’autoroute, entre Pikine et 
Diamniadio, économisera  environ chaque année 271,7 heures. 
(271heures = 1,1h * 247,  le nombre de jours ouvrables étant égal à 247).  
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Cette économie de temps constitue  un avantage économique que nous allons  quantifier   
en convertissant chaque heure économisée en sa contrepartie monétaire. 
Les agents économiques sont en effet dotés d’une ressource temporelle qu’ils doivent 
répartir entre plusieurs activités (travail, consommation, loisir etc..). Chaque heure 
économisée par l’agent  dans une activité peut être réutilisée dans une autre activité, y 
augmentant  ainsi son utilité (ou son niveau de satisfaction). 
D’après le Ministère des Transports du Québec « la valeur du temps sera la plus 
adéquatement mesurée en termes monétaires par son coût d’opportunité, soit la valeur de la 
meilleure utilisation qui aurait pu être faite de ce temps en d’autres circonstances. Elle 
correspondra, en théorie, à la valeur qu’un consommateur serait prêt à payer pour 
augmenter son budget-temps d’une unité à un revenu donné, soit à la valeur marginale du 
temps. »
27
 
La valeur marginale du temps n’est cependant pas le même pour  tous les consommateurs et 
dépend de la volonté de l’individu  à sacrifier une heure de son temps pour passer d’un 
niveau d’utilité à un autre. 
Dans le cas de l’APDD, la valeur 271,7 heures économisées chaque année  par les usagers 
de la route variera en fonction  de la valeur horaire du temps de chaque classe de véhicule. 
Tableau 13 : Valeur marginale du temps des automobilistes (2003) 
 
Classe de véhicules Valeur horaire du temps 
(en FCFA) 
Classe 1(véhicules particuliers, taxis urbains et de véhicules utilitaires) 1 000 
Classe 2  (taxis brousse) 500 
Classe 3(véhicules de transport en commun) 2 400 
Classe 4 (poids lourds) 1 750 
   Source : SETEC Internationale (2004) 
 
                                                     
27
 Anne-Marie Ferland (2008),  Service des affaires socio-économiques ministère des transports du Québec 
   Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport, précis méthodologique 
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Ces différentes valeurs du temps ont été calculées par la SETEC grâce  à des statistiques 
telles que le revenu des ménages à Dakar, le  PIB/habitant etc.…  
« Par ailleurs, la SETEC a fait évoluer ces valeurs (en monnaie constante) comme 70% du 
PIB/h pour les horizons futurs, ce qui conduira à multiplier les chiffres indiqués ci-dessus 
par les coefficients suivants » :
28
 
 
 
 
Entre  2008 et  2018, la valeur du temps est sensée évoluer d’environ 6% soit une 
croissance annuelle de 0,6% (en supposant la linéarité du paramètre temps). 
 
À partir de ces informations, nous avons pu établir un tableau prévisionnel de la valeur du  
temps pour chaque classe de véhicules en Annexe 4. 
 
Puisque nous disposons des prévisions sur la valeur horaire des automobilistes, nous 
pouvons désormais procéder au calcul du gain annuel de temps généré par l’autoroute sur  
chaque classe de véhicule à partir du modèle suivant : 
 
Gt = TMJ*247* Vt  *1,1 
                                                = TMJ*Vt*271,7 
 
Avec: 
 
 Gt : le gain de temps à l’année t  
 TMJ : le Trafic Moyen journalier sur l’autoroute 
 Vt : la valeur monétaire du temps à l’année t des automobilistes 
Après actualisation sur 30 ans des gains de temps annuels  des 4 classes de véhicules, il en 
est ressorti les valeurs suivantes :
29
 
                                                     
28
 Selon la SETEC, Cette corrélation est issue des recommandations officielles françaises (élasticité de 0,7 -rapport Boiteux-II repris 
dans la circulaire Gressier du 25/03/04). Des valeurs similaires sont admises dans les milieux anglo-saxons (0,5 à 0,6). 
29
 Annexes  5, 6, 7 et 8 
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Tableau 14 : Valeur actualisée du gain de temps des automobilistes 
(En milliards FCFA) 
 
Classe de véhicules VA du gain de temps  
 
Classe 1(véhicules particuliers, taxis urbains et de véhicules utilitaires) 55,97 
Classe 2 (taxis brousse) 1,75 
Classe 3 (véhicules de transport en commun) 50,37 
Classe 4 (poids lourds) 12,24 
Total 120,33 
 
Les classes 1 et 3 d’automobilistes (véhicules particuliers, taxis urbains, véhicules 
utilitaires, véhicules de transport en commun) seront les principales bénéficiaires de 
l’autoroute : 88% des gains générés par le gain de temps des automobilistes proviennent 
d’eux (106,34 milliards FCFA contre  120,33milliards FCFA). 
b. La réduction des Coûts d’Utilisation des Véhicules (CUV) 
 
Posséder  un véhicule comporte deux types de coûts: des coûts de propriété et des coûts de 
fonctionnement. 
 Les coûts de propriété d’une automobile sont  généralement des coûts fixes  générés 
par les assurances, les couts de financement etc... et ne dépendent pas du 
kilométrage de l’automobile. 
 
 À l’inverse, les coûts de fonctionnement  sont des coûts variables, influencés par des 
facteurs tels que le carburant, les lubrifiants, les pièces détachées, les pneumatiques, 
la manière de rouler, les coûts de main-d’œuvre d’entretien etc.…30 
Ces coûts de fonctionnement évoluent en fonction du kilométrage de l’automobile 
  
                                                     
30
http://www.caaquebec.com/Automobile/InspectionEvaluationVehicules/Couts-Utilisation-Vehicules.htm?lang=fr 
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L’avantage dont il est question  dans cette section émane du fait que les automobilistes, en 
choisissant de circuler sur l’APDD, vont réduire leurs distances de parcours et par la même 
occasion leurs CUV.  
 
Entre Pikine et Diamniadio, l’automobiliste qui voudra se déplacer sans avoir à emprunter  
l’autoroute à péage devra emprunter le RN1 parcourir une distance de 25,9  Km31 alors que 
l’usager de l’APDD ne  parcourra que 20 Km. Ce dernier réduit ainsi son distance de 
parcours de 5,9 Km  par jour, soit de 1457,3 Km par an (5,9 Km *247). 
Comme pour la valeur horaire du temps, ces 1457,3 km réduits du kilométrage annuel des 
usagers de l’autoroute  n’auront pas la même valeur pour toutes les classes de véhicules et 
varieront au fil du temps. 
 
Tableau  15 : Coûts d’utilisation des véhicules  des véhicules (2007)32 
 
Classe de véhicules CUV Hors taxes  
(en FCFA/Km) 
Classe 1 (véhicules particuliers, taxis urbains et de véhicules utilitaires) 163 
Classe 2 (taxis brousse) 154 
Classe 3 (véhicules de transport en commun) 246 
Classe 4 (poids lourds) 438 
 
 
Au delà de 2007, nous avons procédé à des prévisions
33
 de ces CUV en leur  appliquant au 
un taux d’inflation de 1,23% (taux utilisé par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de 
Développement pour prévoir l’augmentation des coûts du projet). 
 
                                                     
31
 Annexe 9 
32
 Ministère des Infrastructures, Transports terrestres, des Télécommunications et des TICS du Sénégal, direction des transports 
terrestres, Mémento des transports terrestres - Édition 2007 
 
33
 Annexe 10 
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Pour chaque classe de véhicules, l’avantage économique annuel lié à la réduction des CUV 
sera déterminé à partir du modèle suivant : 
Gt(CUV) = TMJ* 247* CUV* 5,9  
        = TMJ *CUV*1457,3 
    
 Avec :                                                 
 Gt(CUV): le gain annuel en CUV 
 TMJ : le trafic moyen journalier 
 CUV : Cout d’utilisation du véhicule 
Après calcul et actualisation de ces gains annuels en CUV, nous avons obtenu les valeurs 
suivantes pour chaque classe de véhicules : 
 
Tableau 16 : Valeur actualisée de la réduction des CUV 
(En milliards FCFA) 
 
Classe de véhicule VA réduction CUV 
Classe 1(véhicules particuliers, taxis urbains et de véhicules utilitaires) 51,22 
Classe 2 (taxis brousse) 3,02 
Classe 3 (véhicules de transport en commun) 28,91 
Classe 4 (poids lourds) 17,17 
Total 100,32 
 
 
Comme pour le gain de temps, les classes 1 et 3 sont les principaux bénéficiaires de la 
réduction des CUV : 68% (68,39 milliards contre  les 100,31 milliards) des avantages 
découlant de la réduction des CUV sont générés par eux.  
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Ces deux classes d’automobilistes occupent une place importante  dans le volume du trafic 
de l’APDD à cause de leur motif de déplacement qui est en majorité d’ordre professionnel. 
Rappelons que  Dakar regroupe la quasi-totalité des activités économiques et 
administratives du pays  et que les populations on été obligés de s’urbaniser à cause de la 
macrocéphalie au sein de la ville. Il est donc logique que l’APDD profite particulièrement 
aux individus qui, même s’ils se sont éloignés de leurs lieux de travail, font le parcours 
quotidien du  trajet entre Dakar et sa  banlieue. 
c. La restructuration de Pikine Irrégulier Sud 
 
L’inclusion de la restructuration de Pikine Irrégulier Sud est une externalité positive du 
projet. En réalité, pour des raisons sanitaires, cette réorganisation de la banlieue dakaroise 
s’aurait été opérée même si l’APDD n’avait pas été construite. 
Pour quantifier cette externalité, nous allons considérer que le quart
34
 des montants 
déboursés pour la restructuration de Pikine sont des avantages économiques du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
34
 Cette proportion a été convenue avec M. Fernand Martin (Évaluation de projets publics, Université de Montréal) 
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5.4 Détermination de la VAN du projet  
Tableau 17 : VAN de l’autoroute { péage Dakar-Diamniadio en  PPP 
 
 
La VAN du projet est négative : l’APDD représente donc une perte économique  d’une 
valeur à 60,83 milliards FCFA. En d’autres termes, les avantages générés par le projet 
seront, à long terme, ne seront pas suffisamment importantes pour couvrir les coûts 
économiques du projet. 
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Partie 3 :L’État du Sénégal n’aurait-il pas dû construire           
                       l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio lui –même? 
 
Dans cette partie de notre étude, nous allons remettre en question la solution 
gouvernementale qui a été de financer l’APDD en PPP. Pour cela nous allons recourir à la 
seconde condition du critère de l’efficacité sociale : l’exclusivité du projet en termes de 
rentabilité. 
Le seul scénario où l’APDD ne serait pas financé en PPP est celui où il serait construit 
grâce à un financement en mode conventionnel, ce dernier sera donc notre élément de 
comparaison économique : 
 
 Si la VAN du projet en mode conventionnelle est inférieure à la VAN en PPP, alors 
la meilleure décision économique a été prise  par les services publics.  
 
 Si la VAN du projet en PPP est inférieure à la VAN en mode conventionnel, alors 
l’État n’aura pas opté pour la solution socialement préférable. 
  
Nous allons faire l’hypothèse que les deux modes de financement disposent des mêmes 
ressources et que  les fonds nécessaires à la construction de l’autoroute proviennent de 
l’État et de dettes contractées auprès d’organismes multilatérales, d’organisation bilatérales 
etc.…Ces dettes pourraient  ensuite être remboursées grâce aux  recettes de péage perçues 
par l’État durant la phase d’exploitation. 
Le modèle d’étude sera le même que celui utilisé dans la partie précédente. Cependant le 
taux d’actualisation sera  de 15 % et non de 12%. Le coût du capital pour un pays en 
développement au Sénégal est élevé en raison du risque financier qu’il représente. 
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Les coûts économiques du projet en mode conventionnel sont : 
 
 les coûts de construction 
 la libération des emprises  
 Les coûts d’aménagement du site de recasement de Tivouane Peulh  
 les coûts de restructuration de Pikine Irrégulier Sud 
 les coûts de gestion et de suivi du projet  
 les imprévus physiques et les hausses de prix 
 les coûts d’exploitation 
 
Tout d’abord nous noterons qu’à la différence des coûts du projet en PPP, le péage n’est 
pas un coût économique en mode conventionnel mais plutôt un paiement de transfert. Les 
coûts liés au déplacement volontaire,  à la réinstallation  des populations et à la 
restructuration de PIS ne vont pas différer de ceux retenus  en PPP. 
Seuls les coûts de construction et d’exploitation seront modifiés par le «changement» de 
mode de financement. 
 
Les avantages économiques du projet en mode conventionnel sont : 
 
 le gain de temps des automobilistes  
  la réduction des coûts de déplacement des automobilistes  
 
Les externalités en mode conventionnel sont : 
 
 la restructuration de la zone de Pikine Irrégulier Sud (externalité positive) 
 le traversé de la forêt de Mbao (externalité négatives) 
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Pour les avantages économiques et les externalités, nous utiliserons les  mêmes données 
que ceux utilisés dans la partie précédente. Par contre, au moment de l’actualisation des 
flux, nous  utiliserons un  taux  de 15 %.  
1. La Valeur actualisée des coûts économiques en mode conventionnel 
 
Les coûts économiques du projet en mode conventionnel sont répartis en sept 
composantes : 
 les coûts de construction 
Les coûts de construction de l’APDD en mode conventionnel restent égaux à 133.29 
milliards FCFA et sont entièrement à la charge de l’État.  
Année n Coûts de construction diviseur d'actualisation Valeur actualisée
2010 0 47,02 1 47,02
2011 1 28,08 1,15 24,42
2012 2 36,74 1,32 27,78
2013 3 21,45 1,52 14,10
Tolal 133,29 113,32  
 la libération des emprises 
    
Année n Dépense annuelle diviseur d'actualisation Valeur actualisée
2010 1 18.60 1 18,60
2011 2 6,10 1,15 5,30
TOTAL 24,70 23,90  
 
 Les coûts d’aménagement du site de recasement de Tivouane Peulh 
Année n Dépense anuelle Diviseur d'actualisation Valeur actulisée
2010 1 28,13 1 28,13
2011 2 19,35 1,15 16,83
2012 3 5,14 1,32 3,89
2013 4 0,40 1,52 0,26
TOTAL 53,02 49,11  
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 les coûts de restructuration de Pikine Irrégulier Sud 
     Année n Depense annuelle Diviseur d'actualisation Valeur actualisée
2010 1 7,84 1 7,84
2011 2 8,58 1,15 7,46
2012 3 6,36 1,32 4,81
2013 4 4,34 1,52 2,85
TOTAL 27,12 22,96  
 
 les coûts de gestion et de suivi du projet 
Année n Dépense annuelle diviseur  d'actualisation Valeur actualisée
2010 1 1,5 1 1,50
2011 2 1 1,15 0,87
2012 3 1 1,32 0,76
2013 4 1 1,52 0,66
2014 5 0,5 1,75 0,29
Total 5 4,07  
 les imprévus physiques et les hausses de prix 
Année n Dépense annuelle diviseur d'actulisation Valeur actulisée
2 010 1 1,89 1 1,89
2 011 2 1,47 1,15 1,28
2 012 3 0,60 1,32 0,45
2 013 4 0,25 1,52 0,16
Total 4,21 3,79  
 les coûts d’entretien de l’autoroute 
 
En mode conventionnel, l’État du Sénégal devra assurer  l’entretien courant et périodique 
de l’autoroute durant la phase d’exploitation (et au-delà de cette phase aussi). Cependant, 
l’entretien routier est  un sujet préoccupant dans les pays en voie de développement où les 
services gouvernementaux ne déploient pas toujours les moyens  nécessaires au  bon 
maintien des réseaux routiers. 
 
54 
 
Au Sénégal, le gouvernement a mis en place  un Programme d’Entretien Routier Annuel 
(PERA) sous la tutelle du Ministère de la Coopération Internationale des Transports 
Aériens, des Infrastructures et de l’Énergie. À partir du PERA 2010, nous avons essayé de 
déterminer combien pourrait coûter l’entretien courant et périodique  de 20Km de route au 
Sénégal.
35
 
Type d'entretien routes à entretenir (Km) budget coût d'entretien / KM coût économique/Km coûts APDD
courant 1167 16,500 0,014 0,007 0,14
périodique 1292 4,366 0,003 0,002 0,03  
Le PERA prévoit un budget de : 
 24,76 milliards FCFA pour l’entretien courant de 1167 Km de routes revêtues et 
791 Km de routes en terres.  
 
 13,1 milliards FCFA pour l’entretien périodique de 1292 Km de routes revêtues et 
508 Km de routes en terres. 
Puisque l’APDD est une route revêtue, nous allons seulement nous intéresser au budget 
alloué à ce type de route.  Nous avons aussi fait l’hypothèse les 2/3 du budget total annuel 
seraient  assignés au routes revêtues d’où : 
 16,5 milliards FCFA pour 1167 Km, ce qui correspondrait à 14,14 millions FCFA 
au Km. 
 
 4,366 milliards FCFA pour 1292 Km, ce qui correspondrait à 3,38 millions FCFA 
au Km. 
Le budget du coût d’entretien provient de la taxe parafiscale et du budget consolidé de 
l’État à hauteur de 50% respectivement. La taxe sera considérée comme un paiement de 
transfert dans ce scénario et les 50% du coût du Km seront estimés comme des  coûts 
économiques du projet. 
 
 
                                                     
35
 http://www.ageroute.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=117 
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Les coûts d’entretien de l’APDD (sur 20 Km) seraient donc : 
 (14,14 * 50%) * 20 = 141,4 millions FCFA pour l’entretien courant.  
 
 (3,38 * 50%) *20 = 33,8 millions pour l’entretien périodique. 
L’exploitation de l’autoroute pourrait à long terme coûter 3,79 milliards de FCFA, avec une 
VAN 0,81 milliards FCFA.
36
 
 
Tableau 18 : Récapitulatif des coûts d’investissement et des coûts économiques 
du projet en mode conventionnel (En milliards FCFA) 
 
 
En somme, si l’APDD avait été financé en mode conventionnel, il aurait coûté 251,13 
milliards FCFA  à l’État sénégalais, ce qui équivaut à une VAN de 217,77 milliards FCFA 
(année de base 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
36
 Les montants sont présentés à l’annexe 15. Nous avons supposé que l’entretien courant de la route se ferait chaque année et que 
l’entretien périodique serait quinquennal. 
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2. La VAN des avantages économiques en mode conventionnel 
  
Les mêmes  avantages économiques  qu’en PPP seront retrouvés en mode conventionnel.  
Aussi nous allons y rajouter le montant de la valeur résiduelle du projet (Cf. Chapitre 2, 
section g). 
 
Tableau 19 : Récapitulatif des avantages économiques en mode conventionnel 
(En milliards FCFA) 
 
 
Classe de véhicules VA gain de temps VA réduction en CUV 
Classe 1(véhicules particuliers, taxis urbains 
et de véhicules utilitaires) 
39,34 35,70 
Classe 2 (taxis brousse) 1,23 2,10 
Classe 3(véhicules de transport en commun) 35,41 20,15 
Classe 4 (poids lourds) 8,61 11,97 
Sous – total 84,59 69,92 
Total (2) 154,51 
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3. La VAN économique du projet en mode conventionnel 
 
Tableau 20:VAN de l’autoroute { péage Dakar-Diamniadio en  mode   
conventionnel 
 
 
 
S’il avait été réalisé en mode conventionnel, le projet d’APDD aurait aussi été une perte 
sociale d’une valeur de 57,52 milliards FCFA. 
 
 
 
 
 
 
58 
 
 
Tableau 21 : Grille comparative PPP versus mode conventionnel 
 
PP
P
M
od
e 
C
on
ve
nt
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nn
el
Co
ur
t t
er
m
e
Budget 247,34 251,13
VAN Coûts économiques 287,39 217,77
Lo
ng
 te
rm
e
VAN Avantages Économiques 226,56 160,25
VAN -60,83 -57,52  
 
 
 Le projet d’APDD est une perte sociale autant pour le PPP que pour le mode 
conventionnel.  Cependant  le scénario où l’État assure la construction de l’autoroute est 
«meilleur» car il minimise au moins la perte sociale causée par le projet. 
La construction de l’APDD coûte certes moins cher en PPP qu’en mode conventionnel : 
247,34  milliards FCFA contre 251, 13 milliards FCFA, cependant les coûts économiques  
supportés par l’État  en mode conventionnel sont beaucoup moindres que ceux en PPP: 
217,77 milliards FCFA contre 287,39 milliards CFA. 
 
L’état du Sénégal n’a donc pas pris la meilleure décision économique en ayant de recours 
au PPP pour la construction de l’APDD. 
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Conclusion 
 
Les PPP font présentement l’objet de multiples discussions d’ordre politiques, économiques 
et techniques (ODCE-2008). Si d’aucuns pensent qu’ils devraient être adoptés comme 
mode de réalisation des projets publics du fait de leurs performances, d’autres en déplorent 
vivement l’utilisation et optent plutôt pour la conservation du mode conventionnel. 
 
L’optimisation du budget des services gouvernementaux est l’argument principal des 
tenants du PPP. Ces derniers estiment, en effet, qu’en permettant la construction d’une 
infrastructure publique sans déboursé sec de l’État, les PPP rendent possible une économie 
des fonds publics qui pourront être réutilisés  dans d’autres secteurs de l’économie. 
Aussi, au moment de l’appel d’offre du contrat de PPP, plus la concurrence entre les 
potentiels partenaires privés est importante, plus cela est profitable aux services publics.  
D’après l’OCDE, « le fait de savoir qu’il y a plusieurs candidats peut inciter les partenaires 
privés éventuels à concevoir leur projet avec le maximum d’efficacité ; on sera donc sûr 
qu’ils promettent à l’État de réaliser une Optimisation de la dépense publique. Si le nombre 
des candidats est trop réduit, cela constitue une menace réelle pour la procédure d’offre.». 
(Les partenariats public-privé : partager les risques et optimiser les ressources, page 38) 
 
Un autre argument en faveur des PPP est l’expertise du partenaire privé. Toujours selon les 
tenants des PPP, la capacité des services privés à gérer les organes du  projet (négociation 
des matériaux, gestion des mains d’œuvre etc.) et ceci, sans égards politiques est un facteur 
non - négligeable pour la réussite des projets publics. 
 
À l’inverse, dans ans certains gouvernements comme celui du Québec, les PPP sont 
considérés comme des formes  de privatisations déguisées, ce qui leur vaut d’autres 
appellations tels que  Profit Pour le Privé ou encore Public Profite au Privé.
37
 
Pourtant, vu le degré d’implication du secteur public dans un contrat de partenariat par 
rapport à la privatisation où l’État perd tout contrôle sur le bien public, on pourrait être 
tenté d’affirmer que cette comparaison est inappropriée. 
                                                     
37
 http://www.arrondissement.com/tout-get-document/s2-consommation/u2754-fameux-porte-ouverte-privatisation-services-publics/ 
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Enfin, survient le problème d’hétérogénéité retrouvée dans chaque forme de partenariat. 
En effet, allant de la conception à l’exploitation (en passant par la construction et/ou 
l’entretien), les diverses actions menées par  le partenaire privé pour un même projet  
suscitent un certain scepticisme quant à leur efficacité. 
En mode conventionnel, l’État a le choix entre  plusieurs entreprises privées connues sur le 
marché pour l’expertise pour laquelle elles seront sollicitées et rendant ainsi possible une 
situation de concurrence. Par conte, en PPP, le  privé devient détenteur d’un monopole sur 
le projet. Ce qui peut être un danger pour le succès du projet car  il est « difficile de trouver 
sur le marché une entreprise capable à elle seule, d’agir de manière efficiente sur toutes les 
phases de l’exécution du projet ».38 
Vu ces controverses autour des   PPP, il serait légitime de se  demander : quelle est 
réellement la solution économique la plus efficace entre PPP et mode conventionnel pour 
un gouvernement ? 
Dans le cas du Sénégal, nous avons démontré que la solution partenariale n’a pas été la 
meilleure alternative quant à la construction de l’APDD mais cela n’est  pas cependant une 
raison pour rejeter d’emblée les PPP. 
Pour comprendre cette affirmation, il est primordial de comprendre la notion d’efficacité 
économique et de l’appliquer à tout projet public : « L’efficacité des ressources est atteinte 
lorsque la valeur totale des biens et services produits est maximisée et lorsqu’aucune autre 
réorganisation des ressources ne peut accroître la satisfaction des besoins de la collectivité;  
elle se produit au moment où il n’y a aucun moyen d’affecter ailleurs un ensemble donné 
des ressources (terrains, main-d’œuvre et capital) de façon que la valeur des biens et 
services soit plus grande que celle des biens et services auxquels il faut renoncer.» 
39
 
 
 
 
                                                     
38
 Centre de Recherche et d’Expertise en Évaluation (2007), Guide d’élaboration du comparateur public, du projet de référence et de 
l’analyse de la valeur des projets routiers envisagés en partenariat public-privé. (page 55) 
39
 Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport  partie 1 : précis méthodologique – 2008, Anne-Marie Ferland 
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Deux paramètres déterminent donc le degré d’efficacité d’un projet public :  
 
 la rentabilité économique dépendamment de l’allocation optimale des ressources  
 le caractère exclusif de ladite rentabilité. 
 
Quel que soit le mode de financement choisi par les services gouvernementaux, c’est la 
meilleure utilisation qui sera faite des ressources qui déterminera l’efficacité économique 
du projet public 
Dans le mode conventionnel, les projets publics sont généralement financés par les 
contribuables (impôts) et/ou par les services  gouvernementaux (subvention ou dettes 
locales ou étrangères). L’allocation efficace des ressources sera fonction des moyens mis en 
œuvre par l’État pour distribuer les ressources afin de répondre aux besoins de la 
collectivité.  
 
Le  financement d’un PPP provenant essentiellement des deux partenaires et/ou de bailleurs 
de fonds, l’allocation des ressources dépend, dans ce cas,  du rôle octroyé à chacun des 
partenaires dans la réalisation du projet. Si les règles juridiques sont respectées et si les 
tâches sont distribuées de manière appropriée (surtout au niveau de la gestion du risque), 
alors cela peut mener à une situation d’efficacité. 
 
Pour en revenir donc à  la question de  savoir quelle est la solution la plus efficace entre 
mode conventionnel et PPP, nous répondrons tout simplement que l’un n’est pas meilleur 
que l’autre et que tout rejet (ou toute acceptation) basé sur les critiques ci-devant discutés 
serait erroné.  La démarche à suivre par l’autorité publique confrontée au choix  entre  
mode conventionnel et PPP, est de faire une analyse économique pour chaque mode de 
financement avant de choisir la solution qui parait la meilleure pour la société c'est-à-dire, 
celle qui répond pleinement aux critères de l’efficacité économique. Aussi, faudra-t-il tenir 
en considération que «C'est l'expérience qui corrige, et non les discours». (Jean Pierre 
Claris  de Florian, L'éducation du lion, Fables - 1792). 
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Annexe 1 : Trafic Moyen Journalier de  l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio 
 
n      Année TMJ (C1) TMJ (C2) TMJ (C3) TMJ (C4) TMJA
3 2013 17 551 1 097 6 582 2 194 27 424
4 2014 18 678 1 167 7 004 2 335 29 184
5 2015 19 876 1 242 7 454 2 485 31 057
6 2016 21 152 1 322 7 932 2 644 33 050
7 2017 22 510 1 407 8 441 2 814 35 172
8 2018 23 955 1 497 8 983 2 994 37 429
9 2019 25 488 1 593 9 558 3 186 39 824
10 2020 27 119 1 695 10 170 3 390 42 373
11 2021 28 854 1 803 10 820 3 607 45 085
12 2022 30 701 1 919 11 513 3 838 47 971
13 2023 32 666 2 042 12 250 4 083 51 041
14 2024 34 757 2 172 13 034 4 345 54 307
15 2025 36 981 2 311 13 868 4 623 57 783
16 2026 39 348 2 459 14 755 4 918 61 481
17 2027 41 866 2 617 15 700 5 233 65 416
18 2028 44 546 2 784 16 705 5 568 69 602
19 2029 47 396 2 962 17 774 5 925 74 057
20 2030 50 430 3 152 18 911 6 304 78 797
21 2031 53 657 3 354 20 122 6 707 83 840
22 2032 57 091 3 568 21 409 7 136 89 205
23 2033 60 745 3 797 22 779 7 593 94 915
24 2034 64 633 4 040 24 237 8 079 100 989
25 2035 68 770 4 298 25 789 8 596 107 452
26 2036 73 171 4 573 27 439 9 146 114 329
27 2037 77 854 4 866 29 195 9 732 121 646
28 2038 82 836 5 177 31 064 10 355 129 432
29 2039 88 138 5 509 33 052 11 017 137 715  
 
C1 : Classe 1, véhicules particuliers, taxis urbains et de véhicules utilitaires 
C2 : Classe 2, taxis brousse 
C3 : Classe 3, véhicules de transport en commun 
C4 : Classe 4, poids lourds 
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Annexe 2 : coûts de construction de l’APDD par composante 
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Annexe 3 : Valeur actualisée des coûts du péage 
 
Année n coûts du péage Div. d'actual Valeur actualisée
2014 4 11,30 1,57 7,18
2015 5 12,10 1,76 6,87
2016 6 13,00 1,97 6,59
2017 7 13,80 2,21 6,24
2018 8 14,80 2,48 5,98
2019 9 15,82 2,77 5,71
2020 10 16,91 3,11 5,45
2021 11 18,08 3,48 5,20
2022 12 19,33 3,90 4,96
2023 13 20,66 4,36 4,73
2024 14 22,09 4,89 4,52
2025 15 23,61 5,47 4,31
2026 16 25,24 6,13 4,12
2027 17 26,98 6,87 3,93
2028 18 28,84 7,69 3,75
2029 19 30,83 8,61 3,58
2030 20 32,96 9,65 3,42
2031 21 35,23 10,80 3,26
2032 22 37,67 12,10 3,11
2033 23 40,26 13,55 2,97
2034 24 43,04 15,18 2,84
2035 25 46,01 17,00 2,71
2036 26 49,19 19,04 2,58
2037 27 52,58 21,32 2,47
2038 28 56,21 23,88 2,35
2039 29 60,09 26,75 2,25
Total 766,65 111,06  
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Annexe 4 : Valeur du temps (VT) des  quatre classes de véhicules sur l’APDD 
 
Année VT (C1) VT (C2) VT (C3) VT (C4)
2 003 1 000 500 2 400 1 750
2 004 1 014 507 2 433 1 774
2 005 1 028 514 2 467 1 799
2 006 1 042 521 2 501 1 823
2 007 1 056 528 2 535 1 849
2 008 1 071 535 2 570 1 874
2 009 1 077 539 2 586 1 885
2 010 1 084 542 2 601 1 897
2 011 1 090 545 2 617 1 908
2 012 1 097 548 2 632 1 920
2 013 1 103 552 2 648 1 931
2 014 1 110 555 2 664 1 943
2 015 1 117 558 2 680 1 954
2 016 1 123 562 2 696 1 966
2 017 1 130 565 2 712 1 978
2 018 1 137 568 2 729 1 990
2 019 1 144 572 2 745 2 002
2 020 1 151 575 2 762 2 014
2 021 1 158 579 2 778 2 026
2 022 1 164 582 2 795 2 038
2 023 1 171 586 2 812 2 050
2 024 1 178 589 2 828 2 062
2 025 1 186 593 2 845 2 075
2 026 1 193 596 2 862 2 087
2 027 1 200 600 2 880 2 100
2 028 1 207 604 2 897 2 112
2 029 1 214 607 2 914 2 125
2 030 1 222 611 2 932 2 138
2 031 1 229 614 2 949 2 151
2 032 1 236 618 2 967 2 163
2 033 1 244 622 2 985 2 176
2 034 1 251 626 3 003 2 190
2 035 1 259 629 3 021 2 203
2 036 1 266 633 3 039 2 216
2 037 1 274 637 3 057 2 229
2 038 1 281 641 3 075 2 243
2 039 1 289 645 3 094 2 256  
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Annexe 5 : Valeur actualisée du gain de temps de la classe 1 
(Véhicules particuliers, taxis urbains et de véhicules utilitaires) 
 
 En PPP 
 
     Année n TMJ (C1) Vt Gt diviseur d'actu VA(Gt(C1))
2 014 4 18 678 1 110 5,63 1,57 3,58
2 015 5 19 876 1 117 6,03 1,76 3,42
2 016 6 21 152 1 123 6,46 1,97 3,27
2 017 7 22 510 1 130 6,91 2,21 3,13
2 018 8 23 955 1 137 7,40 2,48 2,99
2 019 9 25 488 1 144 7,92 2,77 2,86
2 020 10 27 119 1 151 8,48 3,11 2,73
2 021 11 28 854 1 158 9,07 3,48 2,61
2 022 12 30 701 1 164 9,71 3,90 2,49
2 023 13 32 666 1 171 10,40 4,36 2,38
2 024 14 34 757 1 178 11,13 4,89 2,28
2 025 15 36 981 1 186 11,91 5,47 2,18
2 026 16 39 348 1 193 12,75 6,13 2,08
2 027 17 41 866 1 200 13,65 6,87 1,99
2 028 18 44 546 1 207 14,61 7,69 1,90
2 029 19 47 396 1 214 15,64 8,61 1,82
2 030 20 50 430 1 222 16,74 9,65 1,74
2 031 21 53 657 1 229 17,92 10,80 1,66
2 032 22 57 091 1 236 19,18 12,10 1,58
2 033 23 60 745 1 244 20,53 13,55 1,51
2 034 24 64 633 1 251 21,97 15,18 1,45
2 035 25 68 770 1 259 23,52 17,00 1,38
2 036 26 73 171 1 266 25,17 19,04 1,32
2 037 27 77 854 1 274 26,94 21,32 1,26
2 038 28 82 836 1 281 28,84 23,88 1,21
2 039 29 88 138 1 289 30,87 26,75 1,15
TOTAL 55,97  
 
 
 
71 
 
 
 En mode conventionnel 
 
 
     Année n TMJ (C1) Vt Gt diviseur d'actu VA(Gt(C1))
2 014 4 18 678 1 110 5,63 1,75 3,22
2 015 5 19 876 1 117 6,03 2,01 3,00
2 016 6 21 152 1 123 6,46 2,31 2,79
2 017 7 22 510 1 130 6,91 2,66 2,60
2 018 8 23 955 1 137 7,40 3,06 2,42
2 019 9 25 488 1 144 7,92 3,52 2,25
2 020 10 27 119 1 151 8,48 4,05 2,10
2 021 11 28 854 1 158 9,07 4,65 1,95
2 022 12 30 701 1 164 9,71 5,35 1,82
2 023 13 32 666 1 171 10,40 6,15 1,69
2 024 14 34 757 1 178 11,13 7,08 1,57
2 025 15 36 981 1 186 11,91 8,14 1,46
2 026 16 39 348 1 193 12,75 9,36 1,36
2 027 17 41 866 1 200 13,65 10,76 1,27
2 028 18 44 546 1 207 14,61 12,38 1,18
2 029 19 47 396 1 214 15,64 14,23 1,10
2 030 20 50 430 1 222 16,74 16,37 1,02
2 031 21 53 657 1 229 17,92 18,82 0,95
2 032 22 57 091 1 236 19,18 21,64 0,89
2 033 23 60 745 1 244 20,53 24,89 0,82
2 034 24 64 633 1 251 21,97 28,63 0,77
2 035 25 68 770 1 259 23,52 32,92 0,71
2 036 26 73 171 1 266 25,17 37,86 0,66
2 037 27 77 854 1 274 26,94 43,54 0,62
2 038 28 82 836 1 281 28,84 50,07 0,58
2 039 29 88 138 1 289 30,87 57,58 0,54
TOTAL 39,34  
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Annexe 6 : Valeur actualisée  du gain de temps de la classe 2 
(Taxis brousse) 
 
 En PPP 
     Année n TMJ (C2) Vt Gt (C2) diviseur d'actu VA(Gt(C2))
2 014 4 1 167 555 0,18 1,57 0,11
2 015 5 1 242 558 0,19 1,76 0,11
2 016 6 1 322 562 0,20 1,97 0,10
2 017 7 1 407 565 0,22 2,21 0,10
2 018 8 1 497 568 0,23 2,48 0,09
2 019 9 1 593 572 0,25 2,77 0,09
2 020 10 1 695 575 0,26 3,11 0,09
2 021 11 1 803 579 0,28 3,48 0,08
2 022 12 1 919 582 0,30 3,90 0,08
2 023 13 2 042 586 0,32 4,36 0,07
2 024 14 2 172 589 0,35 4,89 0,07
2 025 15 2 311 593 0,37 5,47 0,07
2 026 16 2 459 596 0,40 6,13 0,06
2 027 17 2 617 600 0,43 6,87 0,06
2 028 18 2 784 604 0,46 7,69 0,06
2 029 19 2 962 607 0,49 8,61 0,06
2 030 20 3 152 611 0,52 9,65 0,05
2 031 21 3 354 614 0,56 10,80 0,05
2 032 22 3 568 618 0,60 12,10 0,05
2 033 23 3 797 622 0,64 13,55 0,05
2 034 24 4 040 626 0,69 15,18 0,05
2 035 25 4 298 629 0,73 17,00 0,04
2 036 26 4 573 633 0,79 19,04 0,04
2 037 27 4 866 637 0,84 21,32 0,04
2 038 28 5 177 641 0,90 23,88 0,04
2 039 29 5 509 645 0,96 26,75 0,04
TOTAL 1,75  
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 En mode conventionnel 
 
     Année n TMJ (C2) Vt Gt (C2) diviseur d'actu VA(Gt(C2))
2 014 4 1 167 555 0,18 1,75 0,10
2 015 5 1 242 558 0,19 2,01 0,09
2 016 6 1 322 562 0,20 2,31 0,09
2 017 7 1 407 565 0,22 2,66 0,08
2 018 8 1 497 568 0,23 3,06 0,08
2 019 9 1 593 572 0,25 3,52 0,07
2 020 10 1 695 575 0,26 4,05 0,07
2 021 11 1 803 579 0,28 4,65 0,06
2 022 12 1 919 582 0,30 5,35 0,06
2 023 13 2 042 586 0,32 6,15 0,05
2 024 14 2 172 589 0,35 7,08 0,05
2 025 15 2 311 593 0,37 8,14 0,05
2 026 16 2 459 596 0,40 9,36 0,04
2 027 17 2 617 600 0,43 10,76 0,04
2 028 18 2 784 604 0,46 12,38 0,04
2 029 19 2 962 607 0,49 14,23 0,03
2 030 20 3 152 611 0,52 16,37 0,03
2 031 21 3 354 614 0,56 18,82 0,03
2 032 22 3 568 618 0,60 21,64 0,03
2 033 23 3 797 622 0,64 24,89 0,03
2 034 24 4 040 626 0,69 28,63 0,02
2 035 25 4 298 629 0,73 32,92 0,02
2 036 26 4 573 633 0,79 37,86 0,02
2 037 27 4 866 637 0,84 43,54 0,02
2 038 28 5 177 641 0,90 50,07 0,02
2 039 29 5 509 645 0,96 57,58 0,02
TOTAL 1,23  
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Annexe 7 : Valeur actualisée du gain de temps de la classe 3 
(Véhicules de transport en commun) 
 
 En PPP 
 
     Année n TMJ (C3) Vt Gt (C3) diviseur d'actu VA(Gt(C3))
2 014 4 7 004 2 664 5,07 1,57 3,22
2 015 5 7 454 2 680 5,43 1,76 3,08
2 016 6 7 932 2 696 5,81 1,97 2,94
2 017 7 8 441 2 712 6,22 2,21 2,81
2 018 8 8 983 2 729 6,66 2,48 2,69
2 019 9 9 558 2 745 7,13 2,77 2,57
2 020 10 10 170 2 762 7,63 3,11 2,46
2 021 11 10 820 2 778 8,17 3,48 2,35
2 022 12 11 513 2 795 8,74 3,90 2,24
2 023 13 12 250 2 812 9,36 4,36 2,14
2 024 14 13 034 2 828 10,02 4,89 2,05
2 025 15 13 868 2 845 10,72 5,47 1,96
2 026 16 14 755 2 862 11,48 6,13 1,87
2 027 17 15 700 2 880 12,28 6,87 1,79
2 028 18 16 705 2 897 13,15 7,69 1,71
2 029 19 17 774 2 914 14,07 8,61 1,63
2 030 20 18 911 2 932 15,06 9,65 1,56
2 031 21 20 122 2 949 16,12 10,80 1,49
2 032 22 21 409 2 967 17,26 12,10 1,43
2 033 23 22 779 2 985 18,47 13,55 1,36
2 034 24 24 237 3 003 19,77 15,18 1,30
2 035 25 25 789 3 021 21,17 17,00 1,25
2 036 26 27 439 3 039 22,66 19,04 1,19
2 037 27 29 195 3 057 24,25 21,32 1,14
2 038 28 31 064 3 075 25,96 23,88 1,09
2 039 29 33 052 3 094 27,78 26,75 1,04
TOTAL 50,37  
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 En mode conventionnel 
 
     Année n TMJ (C3) Vt Gt (C3) diviseur d'actu VA(Gt(C3))
2014 4 7 004 2 664 5,07 1,75 2,90
2015 5 7 454 2 680 5,43 2,01 2,70
2016 6 7 932 2 696 5,81 2,31 2,51
2017 7 8 441 2 712 6,22 2,66 2,34
2018 8 8 983 2 729 6,66 3,06 2,18
2019 9 9 558 2 745 7,13 3,52 2,03
2020 10 10 170 2 762 7,63 4,05 1,89
2021 11 10 820 2 778 8,17 4,65 1,76
2022 12 11 513 2 795 8,74 5,35 1,63
2023 13 12 250 2 812 9,36 6,15 1,52
2024 14 13 034 2 828 10,02 7,08 1,42
2025 15 13 868 2 845 10,72 8,14 1,32
2026 16 14 755 2 862 11,48 9,36 1,23
2027 17 15 700 2 880 12,28 10,76 1,14
2028 18 16 705 2 897 13,15 12,38 1,06
2029 19 17 774 2 914 14,07 14,23 0,99
2030 20 18 911 2 932 15,06 16,37 0,92
2031 21 20 122 2 949 16,12 18,82 0,86
2032 22 21 409 2 967 17,26 21,64 0,80
2033 23 22 779 2 985 18,47 24,89 0,74
2034 24 24 237 3 003 19,77 28,63 0,69
2035 25 25 789 3 021 21,17 32,92 0,64
2036 26 27 439 3 039 22,66 37,86 0,60
2037 27 29 195 3 057 24,25 43,54 0,56
2038 28 31 064 3 075 25,96 50,07 0,52
2039 29 33 052 3 094 27,78 57,58 0,48
TOTAL 35,41  
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Annexe 8 : Valeur actualisée du gain de temps de la classe 4  
(Poids lourds) 
 En PPP 
 
     Année n TMJ (C4) Vt (C4) Gt(C4) diviseur d'actu VA(Gt(C4))
2014 4 2 335 1 943 1,23 1,57 0,78
2015 5 2 485 1 954 1,32 1,76 0,75
2016 6 2 644 1 966 1,41 1,97 0,72
2017 7 2 814 1 978 1,51 2,21 0,68
2018 8 2 994 1 990 1,62 2,48 0,65
2019 9 3 186 2 002 1,73 2,77 0,62
2020 10 3 390 2 014 1,85 3,11 0,60
2021 11 3 607 2 026 1,99 3,48 0,57
2022 12 3 838 2 038 2,12 3,90 0,55
2023 13 4 083 2 050 2,27 4,36 0,52
2024 14 4 345 2 062 2,43 4,89 0,50
2025 15 4 623 2 075 2,61 5,47 0,48
2026 16 4 918 2 087 2,79 6,13 0,45
2027 17 5 233 2 100 2,99 6,87 0,43
2028 18 5 568 2 112 3,20 7,69 0,42
2029 19 5 925 2 125 3,42 8,61 0,40
2030 20 6 304 2 138 3,66 9,65 0,38
2031 21 6 707 2 151 3,92 10,80 0,36
2032 22 7 136 2 163 4,19 12,10 0,35
2033 23 7 593 2 176 4,49 13,55 0,33
2034 24 8 079 2 190 4,81 15,18 0,32
2035 25 8 596 2 203 5,14 17,00 0,30
2036 26 9 146 2 216 5,51 19,04 0,29
2037 27 9 732 2 229 5,89 21,32 0,28
2038 28 10 355 2 243 6,31 23,88 0,26
2039 29 11 017 2 256 6,75 26,75 0,25
TOTAL 12,24  
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 En mode conventionnel 
 
     Année n TMJ (C4) Vt (C4) Gt(C4) diviseur d'actu VA(Gt(C4))
2014 4 2 335 1 943 1,23 1,75 0,70
2015 5 2 485 1 954 1,32 2,01 0,66
2016 6 2 644 1 966 1,41 2,31 0,61
2017 7 2 814 1 978 1,51 2,66 0,57
2018 8 2 994 1 990 1,62 3,06 0,53
2019 9 3 186 2 002 1,73 3,52 0,49
2020 10 3 390 2 014 1,85 4,05 0,46
2021 11 3 607 2 026 1,99 4,65 0,43
2022 12 3 838 2 038 2,12 5,35 0,40
2023 13 4 083 2 050 2,27 6,15 0,37
2024 14 4 345 2 062 2,43 7,08 0,34
2025 15 4 623 2 075 2,61 8,14 0,32
2026 16 4 918 2 087 2,79 9,36 0,30
2027 17 5 233 2 100 2,99 10,76 0,28
2028 18 5 568 2 112 3,20 12,38 0,26
2029 19 5 925 2 125 3,42 14,23 0,24
2030 20 6 304 2 138 3,66 16,37 0,22
2031 21 6 707 2 151 3,92 18,82 0,21
2032 22 7 136 2 163 4,19 21,64 0,19
2033 23 7 593 2 176 4,49 24,89 0,18
2034 24 8 079 2 190 4,81 28,63 0,17
2035 25 8 596 2 203 5,14 32,92 0,16
2036 26 9 146 2 216 5,51 37,86 0,15
2037 27 9 732 2 229 5,89 43,54 0,14
2038 28 10 355 2 243 6,31 50,07 0,13
2039 29 11 017 2 256 6,75 57,58 0,12
TOTAL 8,61  
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Annexe 9 : Tracé de la Route Nationale 1, alternative { l’APDD 
 
 
 
Ce tracé a été obtenu grâce à une simulation sur  Google Maps. 
La distance entre Pikine (Point A) et Diamniadio (Point B) est égale à 25,9 Km. 
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Annexe 10 : Coûts d’Utilisation des Véhicules (CUV) sur l’APDD 
 
Année CUV (C1) CUV (C2) CUV(C3) CUV (C4)
2007 163 154 246 438
2008 165 156 249 443
2009 167 158 252 448
2010 169 160 255 454
2011 171 162 258 460
2012 173 164 261 465
2013 176 166 264 471
2014 178 168 268 477
2015 180 170 271 483
2016 182 172 274 489
2017 184 174 278 495
2018 187 176 281 501
2019 189 178 284 507
2020 191 180 288 514
2021 194 183 291 520
2022 196 185 295 526
2023 198 187 299 533
2024 201 189 302 540
2025 203 192 306 546
2026 206 194 310 553
2027 208 196 314 560
2028 211 199 317 567
2029 214 201 321 574
2030 216 204 325 581
2031 219 206 329 588
2032 221 209 333 595
2033 224 211 338 603
2034 227 214 342 610
2035 230 217 346 618
2036 233 219 350 626
2037 235 222 354 633
2038 238 225 359 641
2039 241 227 363 649  
 
C1 : Classe 1, véhicules particuliers, taxis urbains et de véhicules utilitaires 
C2 : Classe 2, taxis brousse 
C3 : Classe 3, véhicules de transport en commun 
C4 : Classe 4, poids lourds 
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Annexe 11 : Valeur actualisée de la réduction des CUV de la classe 1  
(Véhicules particuliers, taxis urbains et de véhicules utilitaires) 
 
 En PPP 
 
     Année n TMJ (C1) CUV (C1) Gt(CUV(C1)) diviseur d'actu VA Gt(CUV(C1))
2014 4 18 678 178 4,84 1,57 3,07
2015 5 19 876 180 5,21 1,76 2,96
2016 6 21 152 182 5,61 1,97 2,84
2017 7 22 510 184 6,05 2,21 2,74
2018 8 23 955 187 6,52 2,48 2,63
2019 9 25 488 189 7,02 2,77 2,53
2020 10 27 119 191 7,56 3,11 2,43
2021 11 28 854 194 8,14 3,48 2,34
2022 12 30 701 196 8,77 3,90 2,25
2023 13 32 666 198 9,45 4,36 2,16
2024 14 34 757 201 10,17 4,89 2,08
2025 15 36 981 203 10,96 5,47 2,00
2026 16 39 348 206 11,80 6,13 1,93
2027 17 41 866 208 12,71 6,87 1,85
2028 18 44 546 211 13,69 7,69 1,78
2029 19 47 396 214 14,75 8,61 1,71
2030 20 50 430 216 15,88 9,65 1,65
2031 21 53 657 219 17,11 10,80 1,58
2032 22 57 091 221 18,43 12,10 1,52
2033 23 60 745 224 19,85 13,55 1,46
2034 24 64 633 227 21,38 15,18 1,41
2035 25 68 770 230 23,03 17,00 1,35
2036 26 73 171 233 24,80 19,04 1,30
2037 27 77 854 235 26,71 21,32 1,25
2038 28 82 836 238 28,77 23,88 1,20
2039 29 88 138 241 30,99 26,75 1,16
TOTAL 51,22  
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 En mode conventionnel 
 
     Année n TMJ (C1) CUV (C1) Gt(CUV(C1)) diviseur d'actu VA Gt(CUV(C1))
2014 4 18 678 178 4,84 1,75 2,77
2015 5 19 876 180 5,21 2,01 2,59
2016 6 21 152 182 5,61 2,31 2,43
2017 7 22 510 184 6,05 2,66 2,27
2018 8 23 955 187 6,52 3,06 2,13
2019 9 25 488 189 7,02 3,52 1,99
2020 10 27 119 191 7,56 4,05 1,87
2021 11 28 854 194 8,14 4,65 1,75
2022 12 30 701 196 8,77 5,35 1,64
2023 13 32 666 198 9,45 6,15 1,54
2024 14 34 757 201 10,17 7,08 1,44
2025 15 36 981 203 10,96 8,14 1,35
2026 16 39 348 206 11,80 9,36 1,26
2027 17 41 866 208 12,71 10,76 1,18
2028 18 44 546 211 13,69 12,38 1,11
2029 19 47 396 214 14,75 14,23 1,04
2030 20 50 430 216 15,88 16,37 0,97
2031 21 53 657 219 17,11 18,82 0,91
2032 22 57 091 221 18,43 21,64 0,85
2033 23 60 745 224 19,85 24,89 0,80
2034 24 64 633 227 21,38 28,63 0,75
2035 25 68 770 230 23,03 32,92 0,70
2036 26 73 171 233 24,80 37,86 0,66
2037 27 77 854 235 26,71 43,54 0,61
2038 28 82 836 238 28,77 50,07 0,57
2039 29 88 138 241 30,99 57,58 0,54
TOTAL 35,70  
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Annexe 12: Valeur actualisée de la réduction des CUV de la classe 2 
(Taxis Brousse) 
 
 En PPP 
 
     Année n TMJ (C2) CUV (C2) Gt (CUV(C2)) diviseur d'actu VA Gt (CUV(C2))
2014 4 1 167 168 0,29 1,57 0,18
2015 5 1 242 170 0,31 1,76 0,17
2016 6 1 322 172 0,33 1,97 0,17
2017 7 1 407 174 0,36 2,21 0,16
2018 8 1 497 176 0,38 2,48 0,16
2019 9 1 593 178 0,41 2,77 0,15
2020 10 1 695 180 0,45 3,11 0,14
2021 11 1 803 183 0,48 3,48 0,14
2022 12 1 919 185 0,52 3,90 0,13
2023 13 2 042 187 0,56 4,36 0,13
2024 14 2 172 189 0,60 4,89 0,12
2025 15 2 311 192 0,65 5,47 0,12
2026 16 2 459 194 0,70 6,13 0,11
2027 17 2 617 196 0,75 6,87 0,11
2028 18 2 784 199 0,81 7,69 0,10
2029 19 2 962 201 0,87 8,61 0,10
2030 20 3 152 204 0,94 9,65 0,10
2031 21 3 354 206 1,01 10,80 0,09
2032 22 3 568 209 1,09 12,10 0,09
2033 23 3 797 211 1,17 13,55 0,09
2034 24 4 040 214 1,26 15,18 0,08
2035 25 4 298 217 1,36 17,00 0,08
2036 26 4 573 219 1,46 19,04 0,08
2037 27 4 866 222 1,57 21,32 0,07
2038 28 5 177 225 1,70 23,88 0,07
2039 29 5 509 227 1,83 26,75 0,07
TOTAL 3,02  
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 En mode conventionnel 
 
     Année n TMJ (C2) CUV (C2) Gt (CUV(C2)) diviseur d'actu VA Gt (CUV(C2))
2014 4 1 167 168 0,29 1,75 0,16
2015 5 1 242 170 0,31 2,01 0,15
2016 6 1 322 172 0,33 2,31 0,14
2017 7 1 407 174 0,36 2,66 0,13
2018 8 1 497 176 0,38 3,06 0,13
2019 9 1 593 178 0,41 3,52 0,12
2020 10 1 695 180 0,45 4,05 0,11
2021 11 1 803 183 0,48 4,65 0,10
2022 12 1 919 185 0,52 5,35 0,10
2023 13 2 042 187 0,56 6,15 0,09
2024 14 2 172 189 0,60 7,08 0,08
2025 15 2 311 192 0,65 8,14 0,08
2026 16 2 459 194 0,70 9,36 0,07
2027 17 2 617 196 0,75 10,76 0,07
2028 18 2 784 199 0,81 12,38 0,07
2029 19 2 962 201 0,87 14,23 0,06
2030 20 3 152 204 0,94 16,37 0,06
2031 21 3 354 206 1,01 18,82 0,05
2032 22 3 568 209 1,09 21,64 0,05
2033 23 3 797 211 1,17 24,89 0,05
2034 24 4 040 214 1,26 28,63 0,04
2035 25 4 298 217 1,36 32,92 0,04
2036 26 4 573 219 1,46 37,86 0,04
2037 27 4 866 222 1,57 43,54 0,04
2038 28 5 177 225 1,70 50,07 0,03
2039 29 5 509 227 1,83 57,58 0,03
TOTAL 2,10  
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Annexe 13 : Valeur actualisée de la réduction des CUV de la classe 3 
(Véhicules de transport en commun) 
 
 En PPP 
 
     Année n TMJ (C3) CUV (C3) Gt (CUV (C3)) diviseur d'actu VA Gt (CUV (C3))
2014 4 7 004 268 2,73 1,57 1,74
2015 5 7 454 271 2,94 1,76 1,67
2016 6 7 932 274 3,17 1,97 1,61
2017 7 8 441 278 3,41 2,21 1,54
2018 8 8 983 281 3,68 2,48 1,49
2019 9 9 558 284 3,96 2,77 1,43
2020 10 10 170 288 4,27 3,11 1,37
2021 11 10 820 291 4,60 3,48 1,32
2022 12 11 513 295 4,95 3,90 1,27
2023 13 12 250 299 5,33 4,36 1,22
2024 14 13 034 302 5,74 4,89 1,18
2025 15 13 868 306 6,19 5,47 1,13
2026 16 14 755 310 6,66 6,13 1,09
2027 17 15 700 314 7,18 6,87 1,05
2028 18 16 705 317 7,73 7,69 1,01
2029 19 17 774 321 8,32 8,61 0,97
2030 20 18 911 325 8,97 9,65 0,93
2031 21 20 122 329 9,66 10,80 0,89
2032 22 21 409 333 10,40 12,10 0,86
2033 23 22 779 338 11,20 13,55 0,83
2034 24 24 237 342 12,07 15,18 0,80
2035 25 25 789 346 13,00 17,00 0,76
2036 26 27 439 350 14,00 19,04 0,74
2037 27 29 195 354 15,08 21,32 0,71
2038 28 31 064 359 16,24 23,88 0,68
2039 29 33 052 363 17,49 26,75 0,65
TOTAL 28,91  
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 En mode conventionnel 
 
     Année n TMJ (C3) CUV (C3) Gt (CUV (C3)) diviseur d'actu VA Gt (CUV (C3))
2014 4 7 004 268 2,73 1,75 1,56
2015 5 7 454 271 2,94 2,01 1,46
2016 6 7 932 274 3,17 2,31 1,37
2017 7 8 441 278 3,41 2,66 1,28
2018 8 8 983 281 3,68 3,06 1,20
2019 9 9 558 284 3,96 3,52 1,13
2020 10 10 170 288 4,27 4,05 1,05
2021 11 10 820 291 4,60 4,65 0,99
2022 12 11 513 295 4,95 5,35 0,93
2023 13 12 250 299 5,33 6,15 0,87
2024 14 13 034 302 5,74 7,08 0,81
2025 15 13 868 306 6,19 8,14 0,76
2026 16 14 755 310 6,66 9,36 0,71
2027 17 15 700 314 7,18 10,76 0,67
2028 18 16 705 317 7,73 12,38 0,62
2029 19 17 774 321 8,32 14,23 0,58
2030 20 18 911 325 8,97 16,37 0,55
2031 21 20 122 329 9,66 18,82 0,51
2032 22 21 409 333 10,40 21,64 0,48
2033 23 22 779 338 11,20 24,89 0,45
2034 24 24 237 342 12,07 28,63 0,42
2035 25 25 789 346 13,00 32,92 0,39
2036 26 27 439 350 14,00 37,86 0,37
2037 27 29 195 354 15,08 43,54 0,35
2038 28 31 064 359 16,24 50,07 0,32
2039 29 33 052 363 17,49 57,58 0,30
TOTAL 20,15  
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Annexe 14 : Valeur actualisée de la réduction des CUV de la classe 4 
(Poids lourds) 
 
 En PPP 
     Année n TMJ (C4) CUV (C4) Gt (CUV(C4)) diviseur d'actu VA Gt(CUV(C4))
2014 4 2 335 477 1,62 1,57 1,03
2015 5 2 485 483 1,75 1,76 0,99
2016 6 2 644 488 1,88 1,97 0,95
2017 7 2 814 494 2,03 2,21 0,92
2018 8 2 994 501 2,18 2,48 0,88
2019 9 3 186 507 2,35 2,77 0,85
2020 10 3 390 513 2,53 3,11 0,82
2021 11 3 607 519 2,73 3,48 0,78
2022 12 3 838 526 2,94 3,90 0,75
2023 13 4 083 532 3,17 4,36 0,73
2024 14 4 345 539 3,41 4,89 0,70
2025 15 4 623 545 3,67 5,47 0,67
2026 16 4 918 552 3,96 6,13 0,65
2027 17 5 233 559 4,26 6,87 0,62
2028 18 5 568 566 4,59 7,69 0,60
2029 19 5 925 573 4,94 8,61 0,57
2030 20 6 304 580 5,32 9,65 0,55
2031 21 6 707 587 5,74 10,80 0,53
2032 22 7 136 594 6,18 12,10 0,51
2033 23 7 593 601 6,65 13,55 0,49
2034 24 8 079 609 7,17 15,18 0,47
2035 25 8 596 616 7,72 17,00 0,45
2036 26 9 146 624 8,31 19,04 0,44
2037 27 9 732 631 8,95 21,32 0,42
2038 28 10 355 639 9,65 23,88 0,40
2039 29 11 017 647 10,39 26,75 0,39
TOTAL 17,17  
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 En mode conventionnel 
 
     Année n TMJ (C4) CUV (C4) Gt (CUV(C4)) diviseur d'actu VA Gt(CUV(C4))
2014 4 2 335 477 1,62 1,75 0,93
2015 5 2 485 483 1,75 2,01 0,87
2016 6 2 644 488 1,88 2,31 0,81
2017 7 2 814 494 2,03 2,66 0,76
2018 8 2 994 501 2,18 3,06 0,71
2019 9 3 186 507 2,35 3,52 0,67
2020 10 3 390 513 2,53 4,05 0,63
2021 11 3 607 519 2,73 4,65 0,59
2022 12 3 838 526 2,94 5,35 0,55
2023 13 4 083 532 3,17 6,15 0,51
2024 14 4 345 539 3,41 7,08 0,48
2025 15 4 623 545 3,67 8,14 0,45
2026 16 4 918 552 3,96 9,36 0,42
2027 17 5 233 559 4,26 10,76 0,40
2028 18 5 568 566 4,59 12,38 0,37
2029 19 5 925 573 4,94 14,23 0,35
2030 20 6 304 580 5,32 16,37 0,33
2031 21 6 707 587 5,74 18,82 0,30
2032 22 7 136 594 6,18 21,64 0,29
2033 23 7 593 601 6,65 24,89 0,27
2034 24 8 079 609 7,17 28,63 0,25
2035 25 8 596 616 7,72 32,92 0,23
2036 26 9 146 624 8,31 37,86 0,22
2037 27 9 732 631 8,95 43,54 0,21
2038 28 10 355 639 9,65 50,07 0,19
2039 29 11 017 647 10,39 57,58 0,18
TOTAL 11,97  
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Annexe 15 : Valeur actualisée des coûts d’entretien de l’autoroute (MC) 
 
     Année Diviseur d'actua Valeur actualisée
périodique courant total
2014 0,14 0,14 1,75 0,080
2015 0,14 0,14 2,01 0,070
2016 0,14 0,14 2,31 0,061
2017 0,14 0,14 2,66 0,053
2018 0,14 0,03 0,17 3,06 0,056
2019 0,14 0,14 3,52 0,040
2020 0,14 0,14 4,05 0,035
2021 0,14 0,14 4,65 0,030
2022 0,14 0,14 5,35 0,026
2023 0,14 0,03 0,17 6,15 0,028
2024 0,14 0,14 7,08 0,020
2025 0,14 0,14 8,14 0,017
2026 0,14 0,14 9,36 0,015
2027 0,14 0,14 10,76 0,013
2028 0,14 0,03 0,17 12,38 0,014
2029 0,14 0,14 14,23 0,010
2030 0,14 0,14 16,37 0,009
2031 0,14 0,14 18,82 0,007
2032 0,14 0,14 21,64 0,006
2033 0,14 0,03 0,17 24,89 0,007
2034 0,14 0,14 28,63 0,005
2035 0,14 0,14 32,92 0,004
2036 0,14 0,14 37,86 0,004
2037 0,14 0,14 43,54 0,003
2038 0,14 0,03 0,17 50,07 0,003
2039 0,14 0,14 57,58 0,002
Total 3,79 0,616
Entretien
 
 
 
 
 
